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Nazov PocetMJ  %DPH Cenald CenalJ+DPH Spolu
Fakturujeme Vam za prevedenie stavebnych prac na akcii
"Rekonstrukcia ZS krala Svatopluka"
v zmysle Realiza&nej zmluvy o dielo zo dfia 30.6.2015 uzatvorenej
v zmysle Ramcovej dohody zo diia 28.11.2014 na predmet dohody
"Stavebné prace v rozsahu pozemné stavby - budovy"
Fakturovana suma: /vid' supis prac/ 1.00 20 184 684.34 221 621.21 184 684.34
184 684.34
Zaklad DPH Spolu
DPH 20% 184 684.34 36 936.87 221 621.21
= Celkom 184 684.34 36 936.87 221 621.21
pO3LO DNA ,
i ( Celkom k uhrade : 221621.21 EUR
1 1 -08 Slovom : dvestodvadsatjedentisicSest'stodvadsatjeden + 0.21
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Rozpocet ¢islo
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KRYCIi LIST CERPANIA
Obdobie: 1.-31.7.2015
Néazov stavby |PD rekonstrukcie Z8 krafa Svitopluka JKSO
ECO
Miesto Drazovska 6, NITRA
ICO IC DPH
Objednavatel |Nitrianska investi¢na, s.r.o.
Projektant Ing. Imrich Cigan
Zhotovitel PP INVEST, s.r.o. 36547522 SK2020147195
Spracoval Ing. Martin Rusnak
Dna

r 31.07.2015 J

Naklady éerpaniav EUR

A Zakladne rozp naklady B Doplnkove naklady C Vedl’ajsw rozpoctove naklady
1 HSV Dodavky 28 313,09 |8 Prace cezéas 0,00 |13:GzS 3 0,00
2 iMontéi 27 708,83 |9 Bez pevnej podl ‘ 0,00 14§Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 56 510,97 10§Kultﬁrna pamiatkail 0,00 1531St’aiené podmienky 0,00
4| :Montéi . 6776925 |11, 0,00 |16!Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodévky | 0,00 17/1né VRN 0,00
6  Montaz = 366220 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 183 964,34 |12DN(r.811) | 0,00 |19VRN (r. 13-18) 0,00
20/ HzS 720,00 |21Kompl. &innost | 0,00 |22 Ostatné naklady | 0,00
Projektant ! D %Celkové naklady
231Sicet 7, 12, 19-22 184 684,34
\Datumapodpis E’_esﬁ!aﬂsa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ca i??if?ﬁ?? B e e 36 93688
Objednavatel § ‘
Nltna'aska investicna, sro, | *° CenasDPH(r-23-24) S
! estsky urad v Nitre ;
6 . 3| JﬁL‘m Stefanikova 60, 950 06 Nitra | iPripoéty a odpoéty
Datumapodpis /.~ \\ '5&5@5 ,6,_7_7__‘_51,9'_5_‘ 2021968333 | R T
Zhotovitel s I\ ,E', S.1.0. |26 Dodavky objednavatela 0,00
VRABLE STUROVA 1284/106  [~~~+---mmmmomomooosooomosmoommesoemoneooeoo e
’ / ~ I%% 0316 547 522 DIC: SK2020147195 (27| Kizava dolozka 3 0,00
| ZAP.V OBCH. REG. OKR. SUDU  [-oomemmmomemm oo oo oo fomormmmmmmnn e
Datum a podpis & ‘l = éPeénatkaN”RA vl Gislo: 13244/N -1 |og! Zvyhodneme +- 3 0,00
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Rekapitulacia ¢erpania stavby

Stavba: PD rekonstrukcie Z$ krafa Svitopluka

Od: 1.7.2015

Do: 31.7.2015

Objednavatel: Nitrianska investi¢na, s.r.o.

Zhotovitel: PP INVEST, s.r.o. Datum: 7.8.2015

[ Ked | Zakazka | CenabezDPH | DPH [  CenasDPH | Naklad prestavame

2015_028s B

ut PD rekonstrukcie ZS krafa Svitopluka 184 684,34 36 936,88 221 621,22 0,00

1 S0-01 Zateplenie obvodového plasta 69 245,91 13 849,19 83 095,10 0.00

01 S0-01.1 Zateplenie obvodového plasta A 32 867,93 6 573,59 39 441,52 0.00
S0-01.1.1 Vymena otvorovych vypini obvodového

02 plasta A 3073,64 614,73 3688,37 0.00

03 S0-01.2 Zateplenie obvodového plasta B 18 833,95 3 766,79 22 600,74 0.00
S0-01.2.1 Vymena otvorovych vyplni obvodového

04 plasta B 0,00 0,00 0,00 0.00

05 S0-01.3 Zateplenie obvodového plasta C 4 854,95 970,99 5 825,94 0.00
S0-01.3.1 Vymena otvorovych vypini obvodového

06 plasta C 9615,44 1923,09 11 538,53 0,00

07 S0-01.4 Zateplenie obvodového plasta D 0,00 0,00 0,00 0,00
S0-01.4.1 Vymena otvorovych vypini obvodového

08 plasta D 0,00 -~ 0,00 0,00 0,00

2 S0-02 Zateplenie stre$ného plasta 112 431,52 22 486,31 134 917,83 0,00

01 S0-02.1 Zateplenie stre§ného plasta A 45 000,34 9 000,07 54 000,41 0,00

02 S0-02.2 Zateplenie stre§ného plasta B 40 769,25 8 153,85 48 923,10 0,00

03 S0-02.3 Zateplenie stre§ného plasta C 26 661,93 5 332,39 31994,32 0,00

04 S0-02.4 Zateplenie stre§ného plasta D 0,00 0,00 0,00 0,00

3 S0-03 Regulécia systému vykurovania 3 006,91 601,38 3 608,29 0,00

01 S0-03.1 Regulacia systému vykurovania A 0,00 0,00 0,00 0,00

02 S0-03.2 Regulacia systému vykurovania B 0,00 0,00 0,00 0,00

03 S0-03.3 Regulacia systému vykurovania C 1996,72 399,34 2 396,06 0,00

04 S0-03.4 Regulacia systému vykurovania D 1010,19 202,04 121223 - 0,00
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