FAKTURA - Daiiovy doklad
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f DODAVATEL: &islo obj. : DL : 0
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Ucet :1421688004/1111 Slovensko
IBAN :SK6911110000001421688004
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Datum dodania :31.08.2015 e - e e
Datum vyhotovenia Fa. :31.08.2015 FREVARBI
Datum splatnosti 130.09.2015
Forma uhrady :PP T
£ 2 Uy~ ¢ (d
T/Fax : 0377832331 0377832331
\ _J
zapisany v OR NITRA viozka ¢.13244/N SN e i RPN () .5 o1 s it :
Nazov PocetMJ  %DPH Cenal/d Cenal/J+DPH Spolu
Fakturujeme Vam za prevedenie stavebnych prac na akcii
"Rekonstrukcia ZS krala Svéatopluka”
v zmysle Realizaénej zmluvy o dielo zo diia 30.6.2015 uzatvorenej
v zmysle Ramcovej dohody zo diia 28.11.2014 na predmet dohody
"Stavebné prace v rozsahu pozemné stavby - budovy"”
Fakturovana suma: /vid supis prac/ 1.00 20 61 645.90 73 975.08 61 645.90
61 645.90
Zaklad DPH Spolu
DPH 20% 61 645.90 12 329.18 73 975.08
Celkom 61 645.90 12 329.18 73 975.08

Vystavil :

Gelkom k Ghrade : 73 975.08 EL@

Slovom : sedemdesiattritisicdevit'stosedemdesiatpét’ + 0.08

PP INVEST, s.ro.

952 01 VRABLE, SJUROVA 1284/106
ICO: 36 547 522

DO5LO DA
21 -09- 2015
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KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2015
Nazov stavby |PD rekonstrukcie Z$ krafa Svitopluka JKSO
ECO
Miesto Drazovska 6, NITRA
ICO IC DPH
Objednavatel [Nitrianska investicna, s.r.o.
Projektant Ing. Imrich Cigan
Zhotovitel PP INVEST, s.r.0. 36547522 SK2020147195
Spracoval Ing. Martin Rusnak
Rozpocet Cislo Dna
Naklady ¢erpania v EUR
A ‘Zakladne rozp naklady B Doplnkove naklady C Vedl’aJS|e rozpoctove naklady
1 ‘HSV Dodévky 18 629, 71 8 Prace cezéas | 0,00 13 GZS 0,00
2 iMontéi 19 965 18 9 Bez pevneJ podl 0,00 |14 Pro;ektové prace 0,00
3 \PSV Dodavky 1 922,63 |10 Kultarna pam|atk.‘ 0,00 15 Stazene podmienky 0,00
A— OO Ni—... S— ! - - { - - R N—
4 Montaz 16 048,58 11} 0,00 |16 Vpva prostredla 0,00
5 "'M" Dodavky 0, 00 17 Iné VRN 0,00
6 6| Montaz ‘ 5 079, 80 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (r 16) 61 645 90 12 DN (r. 8- 11) 0,00 19‘VRN (r. 13- 18) 0,00
20; HzS | 0,00 21/ Kompl. &innost | 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D ‘Celkové naklady
23/Suget 7, 12, 19-22 61 645,90
Détum a poglpig \Petiatka 24/ IR 00 .2 T G 12 329,18
Objed * év/ /. Nitrianska investiéna, sxo.
- Mestsky trad v Nitre 25 Cena s DPH (r. 23-24) 73 975,08
(/- ( @ - &'e, Stefanikova 60, 950 06 Nitra
v 77 61 DIC: 2021968333 o 5
3 1 AUG. 2015 160: 3656 e Pripo&ty a odpoéty
|Détum a podpis  * i;ff, o S B
Zhotovite INVEST, S. l’.O. 26 Dodavky objednavatera 0,00
| 95201 VRABLE, STUROVA 1284/106 | - - E—
L 4 A CO-36-547 522 DIC: SK2020147195 |27 Kizava dolozka 0,00
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SUDU S n
Datum a podpis . 'T(% Petiatka NITRA vi. Gislo: 13244/N -1 28 Z"Vh°d"e"'e %= 0,00
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Rekapitulacia ¢erpania stavby

Stavba: PD rekonstrukcie ZS krafa Svitopluka

Objednavatel: Nitrianska investiéna, s.r.o.

Od: 1.8.2015

Do: 31.8.2015

Zhotovitel: PP INVEST, s.r.o. Datum: 11.9.2015
[ Ked ] Zakazka | CenabezDPH | DPH [ CenasDPH | Naklad prestavané |
2015_028s
ut PD rekonstrukcie Z$ krafa Svitopluka 61 645,90 12 329,18 73 975,08 184 684,34
1 S0-01 Zateplenie obvodového plasta 50 715,82 10 143,16 60 858,98 69 245,91
01 S0-01.1 Zateplenie obvodového plasta A 13 364,45 2 672,89 16 037,34 32 867,93
S0-01.1.1 Vymena otvorovych vyplni obvodového
02 plasta A 1 870,72 374,14 2 244,86 3073,64
03 S0-01.2 Zateplenie obvodového plasta B 16 050,23 3 210,05 19 260,28 18 833,95
S$0-01.2.1 Vymena otvorovych vyplni obvodového
04 plasta B 1941,68 388,34 2 330,02 0,00
05 S0-01.3 Zateplenie obvodového plasta C 13 090,07 2618,01 15 708,08 4 854,95
S0-01.3.1 Vymena otvorovych vyplni obvodového
06 plasta C 4 398,67 879,73 5 278,40 9 615,44
07 S0-01.4 Zateplenie obvodového plasta D 0,00 0,00 0,00 0,00
S0-01.4.1 Vymena otvorovych vypini obvodového
08 plésta D 0,00 0,00 0,00 0,00
2 S0-02 Zateplenie stre$ného plasta 10 930,08 2 186,02 13 116,10 112 431,52
01 S0-02.1 Zateplenie stresného plasta A 1474,54 294,91 1769,45 45 000,34
02 S0-02.2 Zateplenie stre$ného plasta B 3597,03 719,41 4 316,44 40 769,25
03 S0-02.3 Zateplenie stresného plasta C 5 858,51 1171,70 7 030,21 26 661,93
04 S0-02.4 Zateplenie streSného plasta D 0,00 0,00 0,00 0,00
3 S0-03 Regulacia systému vykurovania 0,00 0,00 0,00 3 006,91
01 S0-03.1 Reguléacia systému vykurovania A 0,00 0,00 0,00 0,00
02 S0-03.2 Regulacia systému vykurovania B 0,00 0,00 0,00 0,00
03 S0-03.3 Regulacia systému vykurovania C 0,00 0,00 0,00 1996,72
04 S0-03.4 Regulacia systému vykurovania D 0,00 0,00 0,00 1010,19
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