FAKTURA - Daiiovy doklad

: 3150106

Cislo

f DODAVATEL:

PP INVEST, s.r.o0.

Starova 1284/106

Vrable

952 01
: SK2020147195
12020147195
:UniCredit Bank
:1421688004/1111
:SK6911110000001421688004
:UNCRSKBX

ICDPH: IC0: 36547522

DIC
Banka
Uget
IBAN
SWIFT

Cislo obj. : DL : 0

K.symbol :0308

( ODBERATEL:
Nitrianska investicna, s.r.o.

Stefanikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovensko

:31.08.2015
131.08.2015
130.09.2015
PP

Datum dodania

Datum vyhotovenia Fa.
Datum splatnosti
Forma uhrady

LT/Fax : 0377832331 0377832331

CDPH :SK2021968333 ICO‘: 36567761

LI

DIC: 2021968333

PREVADZKA: ..

zapisany v OR NITRA vlozka &.13244/N
Nazov

“Po&etMJ “%DPH =~ CenalJ CenalJ+DPH

Spolu

Fakturujeme Vam za prevedenie stavebnych prac na akcii

"Oprava a modernizacia - Zimny $tadion, Jesenského ul., Nitra (l.etapa)"

v zmysle Realiza&nej zmluvy o dielo zo dia 6.7.2015 uzatvorenej

v zmysle Ramcovej dohody zo diia 28.11.2014 na predmet dohody

"Stavebné prace v rozsahu pozemné stavby - budovy"

Fakturovana suma: /vid supis prac/

1.00 20 56 601.84 67 922.21

56 601.84

Vystavil :

56 601.84

DPH
11 320.37

11 320.37

Zaklad
56 601.84

56 601.84

DPH 20%
Celkom

Spolu

67 922.21
67 922.21

G:elkom k uhrade :

67 922.21 EURJ

Slovom : Sest'desiatsedemtisicdevit'stodvadsat'dve + 0.21

PP INVEST, <.ro.

pOSLO DNA 952 01 VRABLE, SNJRDVA 1284/106
IO Jé&‘\?%\u‘ :
2 2 'Ug' 2015 . N ?E"\‘ ~u,1:':fu':<'>'

Peciatka a podpis
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KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2015
Nazov stavby |Zimny Stadion Nitra JKSO
ECO
Miesto Nitra
ICo IC DPH
Objednavatel INitrianska investi¢na, s.r.o.
Projektant
Zhotoviter PP INVEST, s.r.0. 36547522 SK2020147195
Spracoval Ing. Martin Rusnak
Rozpocet Cislo Dna
— e ]
Naklady ¢erpania v EUR
A iZa’akladné rozp. naklady (B Dopinkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
| | o S T B
1 \Hsv\Dodévky 0,00 |8 Prace cezéas | 0,00 |13GzS ‘ ‘ 0,00
2| ‘Montaz i 8 187,46 |9 Bez pevnej podl. | 0,00 |14/Mimostaven. doprava i 0,00
3 |PSV |Dodavky } 30 459,95 |10 Kultirna pamiatk: 0,00 [15|Stazené podmienky ‘ 0,00
4 Momsz  15856.87 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia | 0,00
5 "M~ 'Dodavky 1 844,48 17|Klimatické vplyvy ‘ 0,00
6 }Montéi 253,08 18/ VRN z rozpoétu 0,00
1 | — | —
7 ZRN (r. 1-6) 56 601,84 |12/ DN (r. 8-11) 0,00 |[19/VRN (r. 13-18) ‘ 0,00
20 HZS ‘ 0,00 |21 Kompl. Ginnost 0,00 2210statné naklady [ 0,00
L |
Projektant D Celkové naklady
23 Stget 7, 12, 19-22 56 601,84
Datum a podpis ‘ Pegiatka 24/DPH 20,00 % z 56 601,84 11 320,37
Objed navatef ' :/'Z/;/ L . . 1t \ o
) ﬁ/! £ “ Nitrianska investi¢na, s.r.. 25 Cena s DPH (r. 23-24) 67 922,21
{ f “‘ A L Mestsky trad v Nitre | ‘
. : \ Stefanikova 60, 950 06 Nitra ‘
o IFEpiiatate i usel b E Pripocty a odpocty
bstum a podps 3 1 AUB L0 15 677 61 016 2021968363 R
Zhotovitel' - 1 PP INVEST, S, . O |26 Dodavky objednavatefa 0,00
Y | 95201 VRABLE, STUROVA 1284/106(, | il . N
" Z ICO: 36 547 522 DIC: SK2020147195| 27 Klzava dolozka 0,00
ARG 2AP. V OBCH. REG. OKR. SUDU . i T ]
Datum a podpis INE & AS Peciatka NITRA vI. &islo: 13244/N -1 28§Zvyhodneme ¥z 0,00
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Rekapitulacia ¢erpania stavby

Stavba: Zimny stadion Nitra Od: 1.8.2015 Do: 31.8. 2015
Objednavatel: Nitrianska investi¢na, s.r.o.
Zhotovitel: PP INVEST, s.r.o. Datum: 18.9.2015

Kéd Zakazka | CenabezDPH | DPH [ CenasDPH | Naklad prestavané |
[2015_032s]
ut Zimny Stadion Nitra 56 601,84 11 320,37 67 922,21 155 067,37
2 S0-04 Poziarna ochrana 4 326,22 865,24 5191,46 7 925,14
001 Poziarne interiérové okna, dvere a steny 4 326,22 865,24 5191,46 7 064,62
003 Nudzové osvetlenie 0,00 0,00 0,00 860,52
3 Ostatné 52 275,62 10 455,13 62 730,75 147 142,23
001 Vymena mantinelov a dodavka plexiskla 0,00 0,00 0,00 73 653,92
002 Rekonstrukcia socialnych zariadeni 29 465,08 5 893,02 35 358,10 38 897,97
001 WC muzi prepoj s upratovackou - 5x 22 392,25 4 478,45 26 870,70 17 611,06
002 WC muzi - 1x 0,00 0,00 0,00 2 595,08
003 WC Zeny - 6x 7 072,83 1414,57 8 487,40 18 691,83
004 WC $atnia 1 hostia 0,00 0,00 0,00 0,00
005 WC $atia 4 hostia 0,00 0,00 0,00 0,00
006 Obklad prechodu tribany 0,00 0,00 0,00 0,00
003 Uprava povrchov 22 810,54 4 562,11 27 372,65 34 590,34
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