FAKTURA - Darovy doklad

-~

DODAVATEL:
PP INVEST, s.r.o.

Sturova 1284/106
Vrable
952 01
ICDPH: 1 SK2020147185 ICO: 36547522
DIC 12020147195
Banka :UniCredit Bank
Uget :1421688004/1111
IBAN :SK6911110000001421688004
SWIFT : UNCRSKBX
Déatum dodania :30.11.2015
Datum vyhotovenia Fa. :30.11.2015
Dé&tum splatnosti :30.12.2015
Forma uhrady ‘PP

Cislo obj.
K.symbol :0308

Cislo : 3150146

DL : 0

((ODBERATEL;

zapisany v OR NITRA viozka €.13244/N
Nazov

LTIFax . 0377832331 0377832331 !

Nitrianska investicna, s.r.o.

Stefanikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovensko

ICDPH :SK2021968333 1C0:36567761 DIC: 2021968333
.

PREVADZKA:

PoéetMJ

%DPH Cenal/J CenalJ+DPH Spolu

Fakturujeme Vam za prevedenie stavebnych prac na akcii

"Oprava a modernizacia - Zimny stadion, Jesenského ul., Nitra (l.etapa)"

v zmysle Realizagnej zmluvy o dielo zo dia 6.7.2015 uzatvorenej
v zmysle Ramcovej dohody zo dfia 28.11.2014 na predmet dohody
"Stavebné prace v rozsahu pozemné stavby - budovy"”

Fakturovana suma: /vid supis prac/

1.00

20 83 330.79 99 996.95 83 330.79

DPH 20%
Celkom

83 330.79

Zaklad DPH Spolu
83 330.79 16 666.16 99 996.95

83 330.79 16 666.16 99 996.95
@elkom k Ghrade : 99 996.95 EUR]

Slovom : devitdesiatdevittisicdevit'stodevitdesiatSest’ + 0.95

DOSLO DNA
11 -12- 2015

Vystavil :

SunSoft © 2015

YVA 1284/106
$K2020147195

Peciatka vodpis




KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.9.-30.11.2015

Nézov stavby |Zimny $tadion Nitra JKSO
ECO
Miesto Nitra
ICO IC DPH
Objednavatel INitrianska investiéna, s.r.o.
Projektant
Zhotovitel |PP INVEST, s.r.o. 36547522 SK2020147195
Spracoval Ing. Martin Rusnak
Rozpocet Cislo Dna
: | 30.11.2015 |

Naklady c¢erpania v EUR

A Zakladné rozp. naklady (B Dopinkové naklady C VedrlajSie rozpoétové naklady
1 HSV Dodévky- 182471 |8 Pr.éce cezéas . 0,00 |13 Gzs . 0,00
2 Montaz . 17 684,82 |9 ‘Bez pevnej podl. . 0,00 |14 Mimostaven. doprava 0,00
3 .PSV-Dodévky. 23 043,07 10‘Kum'1rna pamiatkzl 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz | 39313,41 |11 0,00 16-Vp|yv prostredia 0,00
5 ."M" bodévky 806,07 17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz - 658,70 187VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN(r.16)  83330,78 |12 DN (r.8-11) 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21‘Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady

23 Sudet 7, 12, 19-22 83 330,78
Datum a podpis Pediatka 24 DPH 20,00 % z 83 330,78 16 666,16
Objednavatel

25 Cena s DPH (r. 23-24) 99 996,94

E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovite pp ENVE§T9 S.F.0. |26 Dodavky objednavatela 0,00

[ e %%%?ﬁéi?é SDTIUCR(QE %}iﬁ?}% 27 Kizava dolozka 0,00

Datum a pM M. 1_{> Pic’:;ajwa;’fv*l ‘HGW?AJ” N 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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Rekapitulacia ¢erpania stavby

Stavba: Zimny Stadion Nitra Od: 1.9.2015 Do: 30.11. 2015
Cojednavatel:  Nitrianska investiéna, s.r.o.
Zhotovitel: PP INVEST, s.r.o. Datum: 9.12.2015
Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Naklad prestavané
2015_032s
ut_fin Zimny Stadion Nitra 83 330,78 16 666,16 99 996,94 211 669,21
2 80-04 Poziarna ochrana 19 315,49 3863,10 23 178,59 12 251,36
001 PoZiarne interiérové okna, dvere a steny 15 975,85 3195,17 19171,02 11 390,84
Poziarne interiérové okna, dvere a steny - odpoéty a
001a naviac prace 3 339,64 667,93 4 007,57 0,00
003 Nudzové osvetlenie 243,24 48,65 291,89 860,52
003a Nudzové osvetlenie - odpoéty a naviac prace -243,24 -48,65 -291,89 0,00
3 Ostatné 52 621,93 10 524,39 63 146,32 199 417,85
001 Vymena mantinelov a dodavka plexiskla 0,00 0,00 0,00 73 653,92
002 Rekonstrukcia socialnych zariadeni 44 096,77 8 819,36 52 916,13 68 363,05
001 WC muzi prepoj s upratovackou - 5x 14 853,69 2970,74 17 824,43 40 003,31
WC muzi prepoj s upratovackou - 5x - odpoéty a
001a naviac prace -7 678,13 -1 535,63 -9 213,76 0,00
002 WC muzi - 1x 7 098,03 1419,61 8 517,64 2 595,08
002a WC muzi - 1x - odpoéty a naviac prace 675,91 135,18 811,09 0,00
003 WC zeny - 6x 15 137,90 3027,58 18 165,48 25 764,66
003a WC Zeny - 6x - odpocty a naviac prace -7 871,96 -1574,39 -9 446,35 0,00
004 WC gatia 1 hostia 6 890,88 1378,18 8 269,06 0,00
004a WC Satfia 1 hostia - odpocty a naviac prace 2 379,84 475,97 2 855,81 0,00
005 WC 3atiia 4 hostia 9111,64 1822,33 10 933,97 0,00
005a WC $atnia 4 hostia - odpoéty a naviac prace 2 388,64 477,73 2 866,37 0,00
006 Obklad prechodu tribtiny 1778,22 355,64 2 133,86 0,00
006a Obklad prechodu tribtiny - odpoéty a naviac prace -667,89 -133,58 -801,47 0,00
003 Uprava povrchov 12 241,42 2 448,28 14 689,70 57 400,88
003a Uprava povrchov - odpo&ty a naviac prace -3716,26 743,25 -4 459,51 0,00
4 Rekonstrukcia prevadzkovych priestorov 10 152,39 2 030,48 12 182,87 0,00
5 Vymena svietidiel - schodiska ZS 1240,97 248,19 1489,16 0,00
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