S nemscamvesiicnt

Dodsvatel”: Nitrianska investi¢n4, s.r.o. Faktara ¢islo: 201502
Sidlo: Mestsky trad v Nitre
Ulica: Stefanikova trieda 60 o
Mesto: 950 06-Nitra—— " o i
Stat: Slovenska republlka Odberatel’ Mesto Nitra
1CO: 36 567 761 Adresa: Stefanikova trieda 60
DIC: 2021968333 91 -03- 2015 |Mesto: 950 06 Nitra
IC DPH: SK2021968333 o 1CO: 308 307

DIC: 202 110 2853
Obchodny register Okresneho sudu Nitra
oddiel Sro, vlozka €. 161 70/N

Déatum vystavenia: 31.03.2015
Peiiazny ustav: SLSP, a.s. Détum dodania tovaru/sluzby: 25.03.2015
Pobocka: Nitra Détum splatnosti: 14. 04. 2015
Cislo a&tu: 5055715719/0900 Forma thrady: prevodnym prikazom
IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719
BIC: GIBASKBX
Vystavil: Ing. Miroslav Ondrejicka KonS$tantny symbol: 0308
kontakt: 0911 802 654, ondrejicka@msunitra.sk Variabilny symbol: 201502

Fakturujeme Vam:

Stavebné prace realizované na stavbe ,,Rekonstrukcia byvalej ZS Svitourbanskd* v zmysle zmluvy o dielo
¢.j.172/2015/0VaR zo diia 9.01.2015 a podl'a prilozeného rozpoctu v celkovej sume:

aticons ber DI cesmemmamsnamamnsnmssasusmmmsusmesenmsosmn 391.642,24 €
DUPPEL, IV s s s i i A A SO 78.328,45 €
Celkom k thrade s DPH .............oovvviiiiiiiiiiiiiiireieerireeeereeeeeeeeeeeeeee 469.970,69 €

Spolu slovom:
StyristoSest'desiatdevit'tisic devit'stosedemdesiat eur a Sestdesiatdevét eurocentov

Prilohy:
e Zmluva o dielo zo dna 9.01.2015

'ﬁﬂ

Peciatka a podpis: é /o 2 ln o O

Nitrianska investi¢na, s.ro.
Mestsky urad v Nitre
Stefanikova 60, 950 06 Nitra
180: 365 677 61 DIC: 2021968333

Prevzal dna: Podpis:




Obdobie:

KRYCI LIST CERPANIA

20.1. - 24.3.2015

|Rekonstrukcia byvalej ZS Svatourbanska ul., Nitra - Zobor

Nézov stavby JKSO
ECO
Miesto
- ICo DIC
Objednavatel  Mesto Nitra, Stefanikova 60, Nitra N | |
Projektant \
Zhotovite! Nitrianska investiéna s.r.o. Nitra ‘ e N
|
Rozpotetéislo  Spracoval : | Diia
| 1 o 124.03.2015
Naklady ¢erpania v EUR
A Zakladné rozp. naklady B lDopInkové naklady C EVedl’ajéie rozpoctové naklady
EH;V ;Eoc;a\;(yliﬂ 037,265 | 8 ir:j'xca naﬁdé‘:jsr J N 660(1 13 Zariadenie stavenisic: 00007
2| Montaz 268 353,098 | 9 Bez pevnej pod!. ‘ 0,000 (14 Mimostav. doprava 0,000
3 ‘PSV Dodavky | 25 102,096 10i>KuItL'|rna pamiatk; ‘ 0000 15 Uzemné vplyvy 0,000
4 ‘Montéi . 20270,274 |11 . 07003 16| Prevadzkové vplyvy 7 70,000
5 "M"  Dodévky 5617,631 17| Ostatné Bl 0,000
B ]Mont';é"' . 30261,878 . 18 VRN 2 rozpottu 0,000
7 \ZRN (r. 1-8) 391 642,242 12’DN (r. 8-11) 7 0,000 |19 VRN (r. 13-18) 0,000
20 HZS 0,000 |21 %Kompl. ginnost 0,000 22}0statné néklady 0,000
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 @
Déatum a podpis |Peciatka 2% LBE207% 78 328,460
Objednavatel N |25 Cena s DPH (r. 23-25) 469 970,702
|
. ) = . E Pripoéty a odpo&
Zhotoviel Nitfafdka investiénd sso. [ SEEIIEER
Lo e 2 o | MREBGUEOVICE A
4 e <"~ ‘“‘&tefanikova 60, 950 06 Nitra 28 Kizava dolozka 0,000
Détum a pocpis ICO,3g5,877 61 DI 2021968385 10 71jnognene + 0,000




€.j.: 172/2015/0VaR

Zmluva o dielo.

uzatvorena v zmysle § 536 a nas!. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich zmien a dopineni

Zhotovitel’:
so sidlom:
zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
spoloénost zapisana:

(dalej len ,zhotovitel™)
Objednavatef:

Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

medzi zmluvnymi stranami

Nitrianska investi¢na, s.r.o.

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Ing. Miroslav Ondrejicka, konatel spoloénosti
Milo§ Paliatka, konatel spolo&nosti

36 567 761

202 196 8333

SK 202 196 8333

Slovenska sporitelfia, a.s.
SK40090000000050557156719

v Obchodnom registri vedenom Okresnym stdom Nitra
oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 16170/N

Mesto Nitra

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
Jozef Dvong, primator mesta
Slovenska sporitelfa, a.s.
5028001139/0900

308 307

202 110 2853

Slovenska sporitelia, a.s.
SK0409000000005028001139

(dalej len ,objednavatel™)
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prac (diela): ,, Rekonstrukcia byvalej ZS$ Svitourbanska“
podla cenovej ponuky zhotovitela zo dié §. DEC.20lktora uréuje charakteristiku prac a dodavok.
Cenovéa ponuka je prilohou tejto zmluvy. Zmiuvou sa zhotovitel zavazuje vyhotovit' dielo vo viastnom
mene a na vlastnl zodpovednost, na viastné naklady a objednavatel sa zavazuje vykonané bezvadné
dielo prevziat azaplatit cenu za vykonanie diela uvedenu v ¢l |l tejto zmluvy. Pre odovzdanie
a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmiuve.

L. Lehoty realizacie

1\\\““.‘1

do 3 kalendarnych dni odo dita prebratia staveniska
do 10/2015

termin zahajenia:
termin ukonéenia:

B —

1. Cena diela

a) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa ¢l. | tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona & 18/1996 Z.z. o cenéch a vyhléskou ¢. 87/1996 Z.z. aje
doloZzena zhotovitelfom poloZkovitym ocenenim uvedenym v cenovej ponuke.

b)  Cena za zhotovenie celého diela podla €lanku | &ini :
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky
hodnota DPH  20% 192.352,97 EUR
cena celkom vratane DPH 1.154.117,82 EUR
slovom: jedenmilién jednostopatdesiattyritisic jednostosedemnast eur a osemdesiatdva
eurocentov vratane DPH

c) Cena obsahuje vsetky naklady azisk zhotovitefa, nevyhnutné k riadnemu a v€asnému
zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané naklady vzniknuté vyvojom
cien v narodnom hospodarstve a to az do doby ukonc&enia diela podfa zmluvy.

d) Rozpodet prac spracovany zhotovitelom je suéastou zmluvy. Sluzi k preukazaniu objemu
vykonanych prac a kvalitativneho obsahu prac.

961.764,85 EUR



Iv.

9)

h)

a)
b)

Platobné podmienky

Podkladom pre vystavenie faktury je zmluvnymi stranami potvrdeny slpis vykonanych prac a
dodavok, ktory tvori povinnu prilohu kazdej faktury, vratane poslednej (zuctovacej) faktury. Supis
vykonanych prac musi byt zostaveny prehladne, dodrziavat poradie poloZiek aich oznacenie
v sulade s polozkovitym rozpo&tom stavebnych objektov podia Prilohy ¢. 1/ €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel po vykonani minimaine 40% prac z celkovej sumy diela vratane DPH pre jednotlivu
etapu pinenia, predklada na potvrdenie supis vykonanych prac objednavatelovi. Do 3 pracovnych
dni odo dia predioZenia supisu vykonanych prac objednavatelovi musi objednavatel potvrdit
supis vykonanych prac. a v pripade rozporu ho vratit na prepracovanie zhotovitefovi. Za
objednavatela potvrdzuje supis vykonanych prac  stavebny dozor a technicky dozor
objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazujl, Zze potas realizacie stavby nezmenia svoj bankovy ucet uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

Cena diela bude uhradzana priebezne na zaklade faktir zhotovitela vystavenych 1x mesacne.
Zhotovitel je opravneny vystavit prvl fakturu za spinenia podmienky percentuaineho prestavania
diela vzmysle pism. b) tohto é&lanku zmiuvy. Zhotovitel predioZi objednavatelovi supis
vykonanych prac a dodavok, pricom objednavatel je povinny sa k tomuto sUpisu vyjadrit
najneskér do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a po odsthlaseni objednavatelom je zhotovitel
opravneny vystavit fakturu za prislusny mesiac. Ak sa objednavatel k predloZzenému supisu
vykonanych prac a dodavok v dohodnutej lehote nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, 2e s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu). Neoddelitelnou sucastou
faktlry musi byt supis zrealizovanych prac a dodavok. Bez tohoto supisu je faktura neplatna.

Objednavatel uhradi fakturu zhotovitela najneskér do 14 dni po jej doru¢eni. Objednavatel nie je
v omeskani ak uhradi fakturu do 14 dni po jej doruéeni, ale v termine, ktory je na faktdre uvedeny
ako den splatnosti. Za deft uhradenia prislu$nej faktury sa rozumie defi pripisania finanénych
prostriedkov na Gc¢et zhotovitela.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi véetky faktury az do vysky 90% celkovej zmluvnej ceny + DPH
z celej ceny diela. Zostavajucu &ast' t. j. 10% zo zmluvnej ceny bez DPH uhradi po odovzdani a
prebrati diela, ked sa na diele nevyskytnu Ziadne vady a nedorobky, ktoré by branili bezpe¢nému
uzivaniu diela (pre pripad pochybnosti plati, 2e DPH z ceny diela nie je predmetom zadrzného). V
pripade, Ze sa na diele vyskytnl vady a nedorobky, ktoré by branili bezpe¢nému uzivanie diela,
uhradi objednavatel ostavajucu ¢ast ceny po odstraneni posledného z nich.

Ak prekro¢i zhotovitel niektorou faktirou 90 % zmluvnej ceny za dielo + DPH z celej ceny diela
objednavatel je opravneny uhradit len ¢ast faktury tak, aby uhrada nim prevedena dosiahla v
celkovej vyske len 90 % zmluvnej ceny + DPH z celej ceny diela a zostavajucu ¢ast uhradi podla
pism. f) tohto ¢lanku. Na zostavajucu Cast faktury nemoéze zhotovitel uplathovat Ziadne
majetkove sankcie vyplyvajuce z dlhu objednavatela.

Omeskanie objednavatela s uhradou diZnej ¢iastky v lehote dlhdej ako 14 dni po lehote splatnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Vykonavanie diela

Zhotovitel je povinny vyhotovit' dielo v€as a riadne.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Zavazuje sa dodrziavat v$eobecne zavazné predpisy (Stavebny zakon &. 50/76 Zb. v zneni

neskors$ich zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude

riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami

opravnenych zamestnancov zmluvnych strdn arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych

organov Statnej spravy.

Pocas doby realizacie diela je zhotovitel zodpovedny za véetky $kody, ktoré sa na zhotovovane;j

veci vyskytnu okrem nasledovnych rizik:

- vojna /€i uz vyhlasena alebo nie/, invazia, €iny cudzich nepriatelov

- povstanie, revolucia, rebélia, vojensky pu¢, nasilné prevzatie moci, alebo ob&ianska vojna

- radiacia, kontaminacia radioaktivitou z nuklearnych paliv anuklearnych odpadov
z radioaktivnych toxickych vybugnin, alebo z dalSich nebezpeénych viastnosti akychkolvek
nuklearnych explozivnych zariadeni alebo nukiearnych komponentov.




- nasilnost, v&eobecny rozvrat pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo

podzhotovitelov v suvislosti s vykonavanymi pracami.
- &kod spdésobenych chybnym navrhom, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.
- Uginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a neboli preto proti nim zhotovitelom vykonané

zodpovedajlce opatrenia.

d) Zhotovitel zodpoveda za uplatnené sankcie organov a organizacii suvisiace s vystavbou
predmetu zmluvy.

e) Zhotovitel vyprace stavenisko do 3 dni po riadnom ukon&eni a odovzdani diela.

f) Zhotovitel vyhlasuje, Ze miesto realizacie diela je mu znédme na zaklade tvaromiestnej

obhliadky, pri ktorej nezistil Ziadne zjavné prekazky braniace alebo staZujuce realizaciu diela
v dohodnutom termine.

g) Zhotovitel sa zavazuje udrziavat na pracoviskach poriadok a Cistotu, odstranit na svoje
naklady vsetky necistoty aodpady vzniknuté v suvislosti s vykonom prac a dodrZiavat
bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci.

VL. Prerusenie a zastavenie prac

a) Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
- pokragovanie v pracach by spdsobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena

bezpe&nost pri praci.
- v pripade uvedenom v § 551 odst.1/pri platnosti odst. 3/ Obchod. zakonnika
b) Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

- pokradovanie v pracach by spésobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecénost pri praci.

- obe zmluvné strany mdzu Ziadat' o prerusenie a zastavenie prac, aj z inych dévodov
ako su uvedené vyssie, avsak vpinom rozsahu zodpovedaju za S$kody tymto
spbsobené.

- pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit' také upravy alebo
opatrenia, ktoré dovedu dielo do stavu minimalizujuceho $kody na fiom spésobené.
Naklady v plnom rozsahu na tieto upravy nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

VIL. Zarucéna doba

Zaruena doba je 24 mesiacov a za¢ina plynut diiom nasledujucim po dni prevzatia diela.

Viil. Odstupenie od zmluvy

Pre odstUpenie od zmluvy platia § 345-351 Obchodného zakonnika €.513/91 Zb. v zneni neskorsich
zmien a dopinkov.

IX. Nahrada $kod a nakladov

Pri uplatneni Ghrady $kéd a nakladov sa zmluvné strany budl riadit ustanoveniami §-ov 373-386
Obch. zakonnika ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov.

X. RieSenie sporov

Zmluvné strany sa zavézuju riesit spory vyplyvajuce ztejto zmiuvy obligatne formou zmieru
prostrednictvom &tatutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Zze spor nevyrie§i zmierom, je
opravnena hociktora zo zmluvnych strén poziadat o rozhodnutie sporu prislusny obchodny sud.

XI. Zmluvné pokuty

Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so spinenim:

a) za neukon&enie diela podrla é&l. I., vo vy$ke 0,1% z ceny diela za kazdy zacaty deit omeskania,
ktora sa od 14 dila omeskania vratane zvysuje na 0,2%. V pripade omeskania zhotovitela o viac
ako 15 dni vznika pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

b)  za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani vo vyske 16 €
za kazdy den omeskania.

c) vypratania staveniska vo vySke 3, - € za kazdy defl omeskania.

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi urok z omeskania za nezaplatenie faktury v zmiuvnom
termine vo vyske 0,1% z diznej sumy za kazdy den omeskania.
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XIl. Zavereéné ustanovenia

a)  Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z toho 1 pre zhotovitela a 3 pre objednavatela.

b)  Zmluva nadobuda platnost diom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Gginnost diom
nasledujlcim pod dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

c) Ostatné vztahy touto zmiuvou neupravené sa budu riadit podla Obchodného zakonnika €.
513/91 Zb. v zneni neskordich zmien a dopinkov.

d)  Zmluva bola G&astnikmi preitana a na znak toho, Ze obsahuje ich skutoénu slobodnu a vaznu

volu aj vlastnoruéne podpisana.

Za zhotovitela : Za objednavatela :

VNitre dia 9. JAN 200 VNitreda G JAN 201

s A (
/ 7 . f
Q " /[_ 4 0 e <( /

Nitrianska investi¢na, s.r.o. Mesto Nitra
Ing. Miroslav Ondreji¢ka Jozef Dvong
konatel spolo¢nosti primator mesta Nit

Nitrianska investiéna, s.r.o.
Milos Paliatka
konatel spolo¢nosti

Nitrianska investiéna, sr.o.
Mestsky urad v Nitre
&tefanikova 60, 950 06 Nitra
|80: 365 677 61 DIC: 2021968383




KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IRekonétrukcia byvalej 28 Svatourbanska ul., Nitra - Zobor JKSO
ECO
Miesto
I€o IC DPH

Objednéavatel IMesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra

Projektant

Zhotovitef Nitrianska investi¢na s.r.o., Stefanikova trieda 60, Nitra

Rozpocet &islo Spracoval Dna Poloziek
| I | | 15122004 | | |
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady |B

Dopinkové naklady

C Vedrajsie rozpoé&tové naklady

1 HSV Dodavky 61 871,59 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,000
2 Montaz 350 617,05 | 9 Bez pevnej pod!. 14 Mimostaven. doprava 0,000
3 PSV Dodavky 149 967,48 | 10 Kultirna pamiatka 15 Staené podmienky 0,000
4 Montaz 255457,39 |11 16 Vplyv prostredia 0,000
5 "M" Dodavky 75 651,25 17 Klimatické vplyvy 0,000
6 Montaz 68 005,28 18 VRN z rozpoétu 0,000
7 ZRN (r. 1-6) 961 570,04 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,000
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,000 |22 Ostatné naklady 194,81
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 961 764,85
TT—. ) Pediatka _24 DPH 20,({9”% z 961 76§,8§1 7 1 32 352,97
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 1154 117,82
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis VNPet;iauV(a . .
Zhotovitel "”anSka !nlvestlcné, S.I0. 26 Dodavky objednavatela 0,000
- . ¢ Mestsky urad v Nitre - - -
%f Y e Stefanikova 60, 950 06 Nitra |27 Kizava dolozka 0,000
1C0: 365 677 61 DIC: 202195837 ; ' - .
865€7761 D.C: 2021956553 28 Zvyhodnenie 0,000

Déatum a podpis

Peciatka
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