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Dodévatel’: Nitrianska investi¢na, s.r.o. Faktura ¢éislo: 201518
Sidlo: Mestsky trad v Nitre
Ulica: Stefanikova trieda 60
Mesto: 950 06 Nitra
g e T
Stat: Slovenskarepubtika """, . . ... |Odberatel: Mesto Nitra
ICO: 36567761 125 N Bred et Adresa O Stefanikova trieda 60
DIC: 2021968333 77 " I Mesto: , 950 06 Nitra
IC DPH: SK2021968333 2 & -9- y i) IC?: 308 307

J DIC e 202 1102853
Obchodny register Okresného sudu Nitra ;
oddiel Sro, viozka &. 16170/N, ™" =™ L0 T

et e Détum vystavenia: 31.08.2015

Peniazny tstav: SLSP, a.s. Détum dodania tovarw/sluzby: 31.08. 2015
Pobocdka: Nitra Déatum splatnosti: 15. 10. 2015
Cislo u&tu: 5055715719/0900 Forma thrady: prevodnym prikazom
IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719
BIC: GIBASKBX
Vystavil: Ing. Miroslav Ondreji¢ka KonStantny symbol: 0308
kontakt: 0911 802 654, ondrejicka@msunitra.sk Variabilny symbol: 201518

Fakturujeme Vam:

Stavebné prace realizované na stavbe ,,Rekonstrukcia ZS kral'a Svitopluka“ v zmysle zmluvy o dielo
¢.J.1193/2015/0VaR zo diia 24.06.2015 a podla priloZeného rozpo&tu v celkovej sume:

CelkOM DEZ DPH ......oooiiiiiiieiiceee ettt e e ae e s e e e e eeesenns 61.645,90 €
BIEE SY s rosems s i e R b e 12.329,18 €
Celkom Kk ihrade s DPH .............c.coooviviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 73.975,08 €

Spolu slovom:
sedemdesiattritisic devit'stosedemdesiatpit’ eur a osem eurocentov

Prilohy:
* zmluva o dielo zo dna 24.06.2015

» kryci list Cerpania, rekapitulacia erpania stavby, stpis vykonanych prac

Peclatka apodpis:  Nitrianska investiéng, s.ro.
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. Mestsky drad v Nitre 4 7
Stefanikova 60, 950 05 Nitra I~

ICO: 365 677 61 DIG: 2021 968333

Prevzal dna: Podpis:
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¢.j.. 1193/2015/0VaR

Zmiuva o dielo.
(dalej len ,zmluva*)

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich zmien a doplneni

Objednavater:

Zastlpeny
Bankové spojenie
Cislo u&tu

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

(dalej len ,objednévatel™)

Zhotovitel:
so sidlom:
zastupena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Utu IBAN:
spolognost zapisana:

(dalej len ,zhotovitel”)

medzi zmluvnymi stranami

Clanok .

Zmluvné strany
Mesto Nitra
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
Jozef Dvon¢, primator mesta
Slovenska sporitelfia, a.s.
5028001139/0900
308 307
202 110 2853
Slovenska sporitelfia, a.s.
SK0409000000005028001139

Nitrianska investi¢na, s.r.o.

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Ing. Miroslav Ondrejicka, konatel spolo&nosti
Milo$ Paliatka, konatel spolo&nosti

36 567 761

202 196 8333

SK 202 196 8333

Slovenska sporitelfa a.s,
SK4009000000005055715719

v Obchodnom registri vedenom Okresnym stdom Nitra
oddiel: Sro, vlozka &islo: 16170/N

Clanok Il.
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu s na zaklade poverenia primatora Nitry &.j. 17/2015/UPazP zo

dila 15.06.2015.

Clanok Ill.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je z&vazok Zhotovitela v prospech Objednavatela uskutocnit’ a vykonat
stavebné prace (zhotovenie diela):

»Rekonstrukcia Z$ kral'a Svétopluka“

3.2

v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa Ponuky Zhotovitela zo dia 25.5.2015 (rozpodet,
vykaz vymer), ktora tvora je suéastou tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1 (dalej len ,dielo").

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo podla tejto zmluvy a pisomnych pokynov objednavatela,
ktorymi sa nemeni rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmiuvné terminy pre vykonanie diela
a objednavatel sa zavazuje vykonang dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitefovi cenu za vykonanie
diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre pripad, ak by sa pisomnymi pokynmi objednavatela mala menit cena
diela, rozsah diela, alebo terminy vykonania diela, zhotovitel nie je povinny tieto pokyny
objednavatela akceptovat a vykonat dielo vzmysle pokynov objednavatela do momentu
uzatvorenia plsomného dodatku k tejto zmluve.
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Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju pri pineni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat platné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Clanok IV.
Termin uskutoénenia prac
Zhotovitel sa zavazuje uskutoénit prace (vykonat dielo) nasledovne:
a) zacatie prac: do 3 kalendarnych dni odo dfia prebratia staveniska
b) ukoncenie préac:
1) do 25.9.2015 v celom rozsahu prac adodavok k stavebnym objektom alebo stuborom
diela :
- zateplenie obvodovych stien a strechy
- hydraulické vyregulovanie vnitornych rozvodov jestvujuce] vykurovace;j ststavy
- vymena okien a dveri
2) do5.11.2015 - ostatné prace a dodavky

V pripade omeskania objednavatela so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch,
pokial nebude dohodnuté inak, predizuje sa automaticky termin ukonéenia a odovzdania prac o
rovnaky potet dni, ako trvalo omegkanie objednavatela, prace vzhladom na poveternostné
podmienky, musia byt prevedené v zmysle platnych STN.

Ak zhotovitel uskutoéni prace pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel tuto éast
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonéené prace prevezme v sulade s ustanoveniami tejto zmiuvy.

DodrZanie terminu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v ome&kani so splnenim jeho povinnosti
vyplyvajucich ztejto zmluvy. Podobu, ktori trvd omedkanie objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokon&enia prac, pokial zagiatok aj koniec tohto omeskania
zhotovitel oznami objednavatelovi pisomne, ato do 5 dni odo dia vzniku skuto&nosti
zakladajucich vznik alebo zénik takéhoto omeskania.

Clanok V.
Cena
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢&l. Il tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vykonavacich vyhladok, ako pevna cena podlia objednavky objednavatela (v pripade
spracovania projektovej dokumentécie podfa schvalenej PD vratane vykazu vymer). Cena za
vykonané préce je dolozena polozkovitym rozpo&tom stavby, ktory tvori prilohu €. 1. tejto zmluvy
aje jej neoddelitelnou sucastou. Prilohou &. 1 tejto zmluvy je rozpocet, ktory mimo pisomnej
podoby, ako prilohy k tejto zmluve musi byt predioZeny i jeden krat v elektronickej podobe
v programe ROUND s pouzitim vzorcov pre véetky matematické Ukony podla pravidiel spdsobu
stanovenia ceny. Jednotkové ceny kaZdej polozky rozpo&tu budi zaokruhlené na 2 desatinné
miesta a cena celkom za jednotlivé polozky bude vypoditana ako sU&in mnozstva a jednotkovej

ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za kazdu polozku bude zaokrihlena na 2
desatinné miesta.

Cena predmetu zmiuvy v rozsahu &lanku lll. tejto zmluvy je dohodnuté nasledovne :
Cena bez DPH 386.069,72 EUR
DPH 20 % 77.213.94 EUR
Cena celkom vratane DPH 463.283,66 EUR

Slovom: styristo$estdesiattritisic dvestoosemdesiattri eur a 66/100 eurocentov vratane DPH

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena pevna a maximalna za zhotovenie diela

v dohodnutom rozsahu a preto su jej st¢astou i:

a) cena vsetkych dodavok, prac a vykonov, ktoré su v sulade s Rozpoctom a ktoré st potrebné
pre zhotovenie diela podfa predmetu zadania tejto zmluvy, pokynov objednavatela (ktorymi
sa nemenl rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné terminy pre vykonanie diela),
v pripade spracovania podla schvalenej projektovej dokumentacie,

b) vSetky naklady zhotovitela na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu,

€) cena za vypracovanie alebo obstaranie vsetkych dokladov, ktoré ma zhotovite! odovzdat
objednavatelovi spolu s dielom, resp. prislu§nou ¢astou diela.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené objednavatelom,

projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitane a to v cene, v akej st zahrnuté
do rozpoétu.

V pripade, Ze ddjde k zruseniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, bude zhotovite! fakturovat skuto&ne vykonané stavebné prace podla stpisu
poloZiek odsthlasenych stavebnym a technickym dozorom.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba v pripade zmeny
pravnych predpisov upravujlcich vysku sadzby DPH.

Clanok V1.
Platobné podmienky
Podkladom pre vystavenie faktary je zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac a
dodavok, ktory tvori povinnu prilohu kazdej faktary, vratane poslednej (zuétovacej) faktury. Supis
vykonanych prac musi byt zostaveny prehladne, dodrziavat poradie poloZiek aich oznaéenie
v sllade s polozkovitym rozpo&tom stavebnych objektov podfa Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel po vykonani minimaine 40% prac z celkovej sumy diela vratane DPH, predklada na
potvrdenie supis vykonanych prac objednavatelovi. Do 3 pracovnych dni odo dria predioZenia
supisu vykonanych prac objednavatelovi musi objednavatel potvrdit' stpis vykonanych prac. a
v pripade rozporu ho vrétit na prepracovanie zhotovitelovi. Za objednavatela potvrdzuje supis
vykonanych prac stavebny dozor a technicky dozor objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazujl, ze polas realizacie stavby nezmenia svoj bankovy ucet uvedeny
v ¢l I. tejto zmluvy.

Cena diela bude uhradzana priebezne na zaklade faktdr zhotovitela vystavenych 1x mesacne.
Zhotovite! je opravneny vystavit' prvu fakturu za spinenia podmienky percentualneho prestavania
diela vzmysle ods. 6.2 tohto &lanku zmiuvy. Zhotovitel predloZi objednavatelovi supis
vykonanych prac a dodavok, prigom objednavatel je povinny sa k tomuto supisu vyjadrit
najneskér do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a po odsUhlaseni objednavatelom je zhotovitel
opravneny vystavit faktiru za prislusny mesiac. Ak sa objednavatel k predlozenému supisu
vykonanych prac a dodavok v dohodnutej lehote nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu). Neoddelitelnou stéastou
faktury musi byt supis zrealizovanych prac a dodavok. Bez tohoto supisu je faktura neplatna.

Objednavatel uhradi fakturu zhotovitela najneskdr do 30 dni po jej doruéeni. Objednavatel nie je
v omeskani ak uhradi faktiru do 30 dni po jej dorugeni, ale v termine, ktory je na fakttre uvedeny
ako den splatnosti. Za den uhradenia prislusnej faktiry sa rozumie den pripisania finanénych
prostriedkov na ucet zhotovitela.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi vSetky faktury az do vysky 95% celkovej zmluvnej ceny + DPH
zcelej ceny diela. Zostavajucu cast t. |. 5% 2o zmiuvnej ceny bez DPH je objednavatel
opravneny uhradit po odovzdani a prebrati diela, ked sa na diele nevyskytnu Ziadne vady a
nedorobky, ktoré by branili bezpe¢nému uzivaniu diela (pre pripad pochybnosti plati, Z2e DPH
z ceny diela nie je predmetom zadrzného). V pripade, Ze sa na diele vyskytnu vady a nedorobky,
ktoré by branili bezpe¢nému uzivanie diela, uhradi objednavatel ostavajucu éast ceny po
odstraneni posledného z nich.

Ak prekro¢i zhotovitel niektorou fakturou 95 % Zmluvnej ceny za dielo + DPH z celej ceny diela
objednavatel je opravneny uhradit len Gast faktury tak, aby uhrada nim prevedena dosiahla v
celkovej vyske len 95 % zmluvnej ceny + DPH z celej ceny diela a zostavajlucu East uhradi podla
ods. 6.6 tohto élanku. Na zostavajucu cast faktury nemoéze zhotovitel uplatiovat Ziadne
majetkové sankcie vyplyvajlce z dihu objednavatela.

Omeskanie objednavatela s thradou dlznej &iastky v lehote dihsej ako 30 dni po lehote splatnosti
Je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Zhotovitel po dohode s Objednavatefom doruéi faktaru aj vcleneni podla pozZiadavky
Objednavatela, ato vzmysle Energetického auditu k dielu, ktord je odévodnena suladom
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Clenenia faktary s Clenenim poloziek v projekte pre potreby Objednavatela smerujice k akceptécii
faktary zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov a financujticeho pefiazného ustavu.

Clanok VII.
Moznost’ odmietnut’ predmet zmluvy
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevzatie predmetu zmiuvy z dévodu nedodrzania
technicko - kvalitativnych podmienok stanovenych touto zmluvou alebo STN.

Clanok Viil.
Zodpovednost’ za vady a zaruka
Zhotovitel zodpoveda za to, ze prace vykona podla podmienok tejto zmluvy a schvélenej
projektovej dokumentécie, a Ze podas zarucnej doby bude mat' predmet zmluvy véetky viastnosti
uvedené v tejto zmluve, v pripade spracovania PD aj viastnosti podla projektovej dokumentacii.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Vady
vykonanych prac zrejmé uz pri preberani musi objednavatel uviest v zapisnici o odovzdani
a prevzati prac (preberaci protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani prac zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porugenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani po vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na Au upozornit objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zagina plynut odo diia odovzdania a prevzatia diela. Pre
dodavky, materily a zariadenia s viastnymi zaru€nymi listami je dohodnuta zaru&na doba v dizke
vyznacenej v tychto zaruénych listoch s momentom za&atia plynutia uvedenym v zaru&nych
listoch. Zaruéna doba sa nevztahuje na predmety spotrebného charakteru.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude dielo odovzdavane po Castiach sposobilych
samostatnému odovzdaniu, tak aj zaru&né doba zagne plynat po &astiach (t.j. okamihom
odovzdania prislu$nej ¢asti diela).

Zmluvné strany sa dohodli, ze podas zarucnej doby ma objednavatel pravo poZadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela, za ktoré zhotovitel zodpoveda .

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, ale
najneskdr do 14 dni odo dna doruéenia pisomnej reklamacie objednavatela, pokial sa jedna
o technicky primeranu lehotu.

Clanok IX.
Podmienky uskutoénenia prac
Zhotovitel sa zavazuje uskuto&nit prace vymedzené v bode 3.1 vo viastnom mene a na viastnu
zodpovednost, na svoje néklady ana viastné nebezpetenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma
opravnenie vykonavat prace v rozsahu &l. Ill. tejto zmluvy.

Znotovitel sa zavazuje, 2e prace uskuto¢ni vrozsahu aza podmienok dojednanych v tejto
zmluve, podla pokynov objednavatela (ktorymi sa nemeni rozsah diela, cena diela a terminy pre
vykonanie diela) a podla schvalenej projektovej dokumentacie v pripade, Ze je k dielu obstarana,
v rozsahu vykaz vymer (rozpoétu), a to v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a pri pineni
predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat’ véeobecne
zavazne pravne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zhotovitel sa zavazuje nezatat so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska. Prace
zahaji az po odovzdani staveniska objednavatefom.

Zhotovitel je povinny viest odo dia odovzdania staveniska stavebny dennik.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat objednavatela na
jeho prevzatie. O odovzdani a prevzati diela v preberacom konani sa spiSe zapisnica
0 odovzdani a prevzati diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie
stavebného dennika a dokumentacie o kvalite hotového diela (tj. kvalita vSetkych zabudovanych
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stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skugok pocas stavby a po jej
ukonéeni). v

9.6 Zhotovitel zodpovedéd za bezpetnost aochranu zdravia viastnych pracovnikov, protipoZiarne
opatrenia aopatrenia proti $kodém, ktoré by mohli vzniknit na majetku  zhotovitela

a objednavatefa. Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku
objednavatela.

9.7 Znhotovitel pogas uskutoéovania prac nesmie svojou Cinnostou bezdévodne obmedzit plynulost
prevadzky. Dévod, rozsah a predpokladanu alebo skuto&nu dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel povinny prerokovat s objednavatelom vopred (pred tymto obmedzenim).

9.8 Zhotovitel zodpoveds za gistotu a poriadok na mieste uskuto&nenia prac. Zhotovitel odstrani na
viastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie
10.1 Ak zhotovitel bez zavinenia objednavatela nespini predmet zmiuvy uvedeny v bode 3.1

v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,02% z dohodnutej ceny diela za kazdy
dern omeskania.

10.2 Ak zhotovite! bez zavinenia objednavatela nespini svoju ktordkolvek povinnost vyplyvajlcu
Z tejto zmluvy, ktorej spinenie je viazané na urcity termin, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 166, -
€.

10.3 Za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN, ktoré boli vopred zmluvnymi
stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané vzajomne odsthlasenymi skuskami
realizovanymi tiez vzajomne odsuhlasenymi odborne sposobilymi osobami (laboratériami), zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 40% z hodnoty predmetu zakazky vratane DPH.

10.4 Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla bodu 8.6 zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 166,- € za kazdy defi omeskania.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty a urokov z omeskania nie je dotknuté pravo na nahradu $kody vo
vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

10.6 Maximainy su¢et v8etkych zmluvnych pokat, ktoré si moéze uplatnit’ objednavatel vogi
zhotovitelovi v zmysle tejto zmluvy, neprekroéi sumu 5% z ceny diela bez DPH; toto dojednanie
sa nevztahuje pre bod 10.3. zmluvy.

Clanok XI.
Odstiupenie od zmiuvy
11.1 Objednavatel méze od zmluvy odstupit, ak:
a) zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmiuvy takym spésobom, ktory
neumozriuje vecnu a asovu realizaciu prac,
b) zhotovitel poruguje svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy opakovane alebo umyselne,

¢) zhotovitel je v omeskani so zacatim pinenia tejto zmluvy viac ako 14 dni odo diia, kedy mali
byt prace na stavenisku podla tejto zmluvy zacate.

11.2 OdstUpenie je uUcinné diiom doru&enia pisomného oznamenia objednavatela o odsttpeni
zhotovitelovi.

11.3 Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit z dévodu omeskania objednavatela
§ povinnostou zaplatit zhotovitelovi aktkolvek splatni &iastku podla tejto zmluvy o viac ako 30
dni. Odstipenie je ucinné diom doru&enia pisomného ozndmenia zhotovitela o odstipeni
objednavatelovi.

Clanok XiI.
Zavereéné ustanovenia
12.1 Vztahy neupravené touto zmiuvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
§ nim suvisiacimi pravnymi predpismi.
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12.3
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12.5

12.6

12.7

Menit a doplttat obsah tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych a oéislovanych dodatkov,
ktoré budl platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha zhotovitel a tri
objednavatel.

Zhotovitel  vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného  obstaravania uréenymi
objednavatelom.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni, nadobuda platnost drfiom podpisania oboma
zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim po zverejneni na webovej stranke
objednévatela.

Zmluvné strany vyhlasuiju, ze su spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostato¢ne urgité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.

Prilohami tejto zmiuvy su:
Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpoget stavby s vykazom vymer

Za zhotovitela : Za objednavatela :

VNitrediia 24 JON 201 V Nitre dia 2 4 JON 201
¢ . A

O -e 82 v

Nitrianska investiéna, s.r.o. Mesto Nitra |

Ing. Miroslav Ondrejicka Jozef Dvong’ ]

konatel spoloénosti primator mesta Nitr

trianska investiéna, s.r.o.
Milo$ Paliatka
konatel spoloénosti

Nitrianska investicna, s.r.o.
Mestsky urad v Nitre .

Stefanikova 60, 950 06 Nitra

1G0: 365 877 61 DIC: 2021958333




KRYCI LIST STAVBY

Nazov stavby

Rekonétrukcna ZS kréra Svatopluka JKSO
Nazov objektu \ e¢o ‘
Nazov Easti ‘ - B - | Miesto Drazovska 6 NITRA
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Nnra [
Projektant Elng. Imrich Cigan - R
Zhotoviter Nitrianska investiéns, s.r.o. 35567751 ‘SK2021 968333
L .
Rozpoéet CISIO Spracoval Dna
i ‘ 125.05. 2015
Merné a G&elové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady I1m ; ! Pocet Néklady / 1 m,j.
0 0 of 0 0 0
Rozpoétové néklady v  EUR
A Zakladné rozp néklady B Doplnkové néklady (o4 ‘Vedl‘a]§ie rozpoétové naklady
1 Hsv Dodavky 2 654 63 1Préca nadéas 0,00 13‘Zanademe staveniska 0,00
b — ._17 O — - - -~ O S— ,._F SISO i p—y S— — S— — SSU——
2| Montaz ! 147 146 11 9 |Bez pevnej podl. 0, 00 14 Mlmostav doprava 0,00
- = SR s L IS ST L | s . A R R T T_,f T
3 |PSV |Dodavky 78 055 26 10|Kultirmna pamiatka 0,00 15/Uzemné vplyvy | | 0,00
4 Montaz ! 139 254,85 |11/ 0,00 16 Prevadzkové vplyvy ‘ ‘ 0,00
+ PATISIC I GC I s SRS HCC i e A L U T‘ — e e ———— -
5 "M" | Dodéavky 0,00 | 17\Ostatne | ‘ 0,00
6 iMontéi 11 759 20 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 378 870,05 12 DN (r 8- 11) 0,00 |19 VRN (r. 13- 18) 0,00
e o Sl L e -
20|HzS 7 200,00 |21|Kompl. Sinnost 0,00 22}Ostamé néklady 0,00
Projektant D Celkove vé naklady
| 23\SuCet7 12, 19-22 386 069,72
Datumapodpis _ Petiatka - zj‘ Zj%ﬁ B 000 DPHW 000
Objednavater 25 20 %| 386 069,70 DPH 77 213,94
| 26 Cena 3 DPH (r 23-25) 463 283,66
|
Détum a popis _ |Petiatka - _E ‘Pfip"éty a Odp°>étvy7 -
Zhotovitel’ 27 Dodavk
y obJednavatera 0 00
Nitrianska mvestxcna s.r.0. S p—t —
O ¢ & 3 | Mestsky Grad v Nitre 28| Klzava dolozka o oo
4,‘1, ~- O ! ) !tra e — o ——— R
oS tefanikova 60, 950 06 N
Détum a podpis ,/ %ﬁ%nﬁ 61 D& 2021968333 20 Zujhodnenie + - | 0,00
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KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2015
Nézov stavby |PD rekonstrukcie ZS krafa Svétopluka JKSO
ECo
Miesto Drazovska 6, NITRA
ICo 1€ DPH
Objednavatel IMesto Nitra
Projektant Ing. Imrich Cigan
Zhotovitel Nitrianska investiéna, s.r.o. 36 567 761 SK2021968333
Spracoval Ing. Martin Rusnak
Rozpocet &islo Diia
— [ s ]
Néklady &erpania v EUR
A |Zakladné rozp. naklady |B |Doplinkové naklady C .Vedl’ajéie rozpo&tové naklady
1 |HSV|Dodavky 18 629,71 | 8 |Prace ceztas 0,00 |13|GzSs | 0,00
2 Montaz 19 965,18 | 9 Bez pevnej pod. 0,00 |14|Projektové prace 0,00
3 |PSV | Dodavky 1 922,63 |10|Kultima pamiatks 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montéaz 16 048,58 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5 ["M" |Dodéavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 5 079,80 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 61 645,90 |12|DN (r. 8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21|Kompl. Einnost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 61 645,90
Détumapodpis 3 /) Petiatka 24|DPH 20,00 % z 61 645,90 12 329,18
Objednavater j‘ —
| ; 25/Cena s DPH (r. 23-24) 3 975,
A | MESTG NITRA
MESTSKY URAD V NITRE
\ ITRE
5 1 0 o E Pripo&ty a odpoéty
Détum a podpis AAUG 2015 |petiatka B _
Zhotovitel NItrianska l,nlvesncna’ §.1.0. 15 Dodavky objednavatela 0,00
“ = & o " Mestsky trad v Nitre
(' elae (- < | Stefénikova 60, 950 06 Nitra |27|Kizavé dolozka 0,00
O L Plg"% 365 677 61 DIC: 2021968338 | 54/ 7y¢nodnenie + - 0,00
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Rekapitulacia ¢erpania stavby

Stavba: PD rekonstrukcie ZS$ krafa Svitopluka Od: 1.8.2015 Do: 31.8.2015

Objednévatel: Mesto Nitra

Zhotovitel: Nitrainska investién4, s.r.o. Datum:

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Naklad prestavané

2015_028s

ut PD rekonstrukcie Z8 krafa Svitopluka 61 645,90 12 329,18 73 975,08 184 684,34

1 S0-01 Zateplenie obvodového plasta 50 715,82 10 143,16 60 858,98 69 245,91

01 S0-01.1 Zateplenie obvodového plasta A 13 364,45 2672,89 16 037,34 32 867,93
S0-01.1.1 Vymena otvorovych vypini obvodového

02 plasta A 1 870,72 374,14 2 244,86 3 073,64

03 S0-01.2 Zateplenie obvodového plasta B 16 050,23 3210,05 19 260,28 18 833,95
S0-01.2.1 Vymena otvorovych vypini obvodového

04 plasta B 1 941,68 388,34 2 330,02 0,00

05 S0-01.3 Zateplenie obvodového plasta C 13 090,07 2 618,01 15 708,08 4 854,95
S0-01.3.1 Vymena otvorovych vypini obvodového

06 plasta C 4 398,67 879,73 5 278,40 9615,44

07 S0-01.4 Zateplenie obvodového plasta D 0,00 0,00 0,00 0,00
S0-01.4.1 Vymena otvorovych vypini obvodového

08 plasta D 0,00 0,00 0,00 0,00

2 S0-02 Zateplenie stre$ného plasta 10 930,08 2 186,02 13 116,10 112 431,52

01 S0-02.1 Zateplenie stredného plasta A 1474,54 294,91 1769,45 45 000,34

02 $0-02.2 Zateplenie stre$ného plasta B 3 597,03 719,41 4 316,44 40 769,25

03 S0-02.3 Zateplenie stre$ného plésta C 5 858,51 1171,70 7 030,21 26 661,93

04 S0-02.4 Zateplenie stre$ného plasta D 0,00 0,00 0,00 0,00

3 S$0-03 Regulacia systému vykurovania 0,00 0,00 0,00 3 006,91

01 S0-03.1 Regulécia systému vykurovania A 0,00 0,00 0,00 0,00

02 S0-03.2 Regulacia systému vykurovania B 0,00 0,00 0,00 0,00

03 S0-03.3 Regulacia systému vykurovania C 0,00 0,00 0,00 1996,72

04 S0-03.4 Regulécia systému vykurovania D 0,00 0,00 0,00 1010,19
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