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'%HITPIHHSM NVESTICTA ““

Dodsvatel’: Nitrianska investi¢na, s.r.o. Faktura ¢islo: 201544
Sidlo: Mestsky tirad v Nitre
Ulica: Stefanikova trieda 60
Mesto: 950 06 Nitra
Stat: Slovenska 3 - | Odberater: Mesto Nitra
1€CO: 36 567 1 ‘;—_(\. N ; Q{féaéol Stefanikova trieda 60
DIC: 202196 Mesto: 950 06 Nitra
I1C DPH: SK2021968333 17-12- 208 ICO: ‘ 308 307

DIC: | 202 110 2853
Obchodny register Okres éﬁﬂ{fﬁ'&ﬁj‘ﬂitra g*p“’ f

cislo: i1 isu: f

oddiel Sro, vlozka €. 161 Q“r\;l[:_\h\,u’lis‘:y: Vybavujg: -

Datum vystavenia: 14.12. 2015
PenaZny ustav: SLSP, as. Datum dodania tovaru/sluzby: 30. 11. 2015
Poboéka: Nitra Datum splatnosti: 21.12. 2015
Cislo u&tu: 5055715719/0900 Forma tihrady: prevodnym prikazom
IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719
BIC: GIBASKBX
Vystavil: Ing. Miroslav Ondrejicka Konstantny symbol: 0308
kontakt: 0911 802 654, ondrejicka@msunitra.sk Variabilny symbol: 201544

Fakturujeme Vam:

Stavebné préace realizované na stavbe ..Oprava a modernizacia - Zimny $tadion Nitra, Jesenského ul. Nitra
(I.etapa)* v zmysle zmluvy o dielo &.j.1292/2015/0VaR zo diia 7.07.2015 a podl'a priloZeného rozpoctu
v celkovej sume:

Celkomiibez B H e s s e 83.330,79 €
EIP L 2006 rccrsssmmpersesnmemssmmmoman e emmanmnatmmssasnssss s SR s sAAERES 16.666,16 €
Celkom k nbrade s DPH ..........coummnamisniissiissimssinsms 99.996,95 €

Spolu slovom:
devitdesiatdevit'tisic devit'stodevit'desiatiest’ eur a devit'desiatpdt’ eurocentov

Prilohy:
« zmluva o dielo zo dna 7.07.2015

« kryci list Serpania, rekapitulacia Cerpania stavby, supis vykonanych préc

¢i - itrianska investicnd, s.r.0.
RS pOdpls. M Mestsky drad v Nitre

Stefanikova 60, 950 06 Nitra / -
1&0: 365 677 61 ?sc; 2021 / . )

{
Prevzal diia: Podpis: / /
ey




Obdobie:

KRYCI LIST CERPANIA

1.9.-30.11.2015

[ ]

Nazov stavby |Zimny Stadion Nitra JKSO
ECo
Miesto Nitra
ICo IC DPH
Objednavatel |Mesto Nitra
Projektant
Zhotovitel INitrianska investiéna, s.r.o. 36567761 SK2021968333
Spracoval
Rozpocet Eislo Dna

30.11.2015

Néklady ¢erpania vEUR

A !Zakladné rozp. naklady |B ‘Doplnkové naklady C Vedraj$ie rozpottové naklady
1 HSV‘Dodévky 1 824,71 | 8 Prace ceztas I 0,00 |13/GZs 0,00
2 Montaz 17 684,82 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14|Mimostaven. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 23 043,07 |10|Kultirna pamiatks 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 39 313,41 |11 0,00 |16/ Vplyv prostredia 0,00
5|"M" |Dodavky 806,07 17|Klimatické vplyvy 0,00
6 Montaz 658,70 18/ VRN z rozpo&tu 0,00
7 [ZRN (r. 1-6) 83 330,78 |12|DN (r. 8-11) 0,00 |19[VRN (r. 13-18) 0,00
20iHZS 0,00 |21|Kompl. Einnost 0,00 ZZEOstatné naklady 0,00
Projektant D ;Celkové néaklady

23[8&6&”. 12, 19-22 83 330,78
DAtum a podpis Pediatka 24|DPH 20,00 % z 83 330,78 16 666,16
Objednavatef i e

25/Cena s DPH (r. 23-24) 99 996,94

|

E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel : ﬂitrl nska investiéna, s.r.0. |26|Dodévky objednavatela 0,00

[w _/ Mestsky trad v Nitre S
Stefanikova 60, 950 06 Nitra 27 Kizava dolozka 0,00

SR 30, NOV 2015 Peégg% 365 677 61AEIC: 2021968333 | 25| zvghodnenie + - 0,00
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Rekapitulacia ¢erpania stavby

Stavba: Zimny Stadion Nitra

Objednéavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: Nitrianska investiéna, s.r.o.

Od: 1.9.2015

Datum: 9.12. 2015

Do: 30.11. 2015

[ Kaéd | __ Zékazka | Cena bez DPH DPH Cena s DPH Naklad prestavané
2015_032s — Gl

ut_fin Zimny Stadion Nitra 83 330,78 16 666,16 99 996,94 211 669,21
2 $0-04 Potiarna ochrana 19 315,49 3 863,10 23 178,59 12 251,36
001 Poziarne interiérové okna, dvere a steny 15 975,85 319517 19 171,02 11 390,84

Poziarne interiérové okna, dvere a steny - odpoéty a
001a naviac prace 3 339,64 667,93 4 007,57 0,00
003 Nudzové osvetlenie 243,24 48,65 291,89 860,52
003a Nudzové osvetlenie - odpoéty a naviac prace -243,24 -48,65 -291,89 0,00
3 Ostatné 52 621,93 10 524,39 63 146,32 199 417,85
001 Vymena mantinelov a dodavka plexiskla 0,00 0,00 0,00 73 653,92
002 Rekonétrukcia socialnych zariadeni 44 096,77 8 819,36 52 916,13 68 363,05
001 WC muzi prepoj s upratovagkou - 5x 14 853,69 2970,74 17 824,43 40 003,31
WC muzi prepoj s upratovackou - 5x - odpocty a

001a naviac prace -7 678,13 -1 535,63 -9213,76 0,00
002 WC muzi - 1x 7 098,03 1419,61 8 517,64 2 595,08
002a WC muzi - 1x - odpoéty a naviac prace 675,91 135,18 811,09 0,00
003 WC Zeny - 6x 15 137,90 3 027,58 18 165,48 25 764,66
003a WC Zeny - 6x - odpodty a naviac prace -7 871,96 -1 574,39 -9 446,35 0,00
004 WC $atiia 1 hostia 6 890,88 1378,18 8 269,06 0,00
004a WC $atria 1 hostia - odpoéty a naviac prace 2 379,84 475,97 2 855,81 0,00
005 WC 8atfia 4 hostia 9 111,64 1822,33 10 933,97 0,00
005a WC &atria 4 hostia - odpoéty a naviac prace 238864 477,73 2 866,37 0,00
006 Obklad prechodu tribiny 1778,22 355,64 2 133,86 0,00
006a Obklad prechodu tribtiny - odpoéty a naviac prace -667,89 -133,58 -801,47 0,00
003 Uprava povrchov 12 241,42 2 448,28 14 689,70 57 400,88
003a Uprava povrchov - odpoéty a naviac prace -3716,26 -743,25 -4 459,51 0,00
4 Rekonétrukcia prevadzkovych priestorov 10 152,39 2 030,48 12 182,87 0,00
5 Vymena svietidiel - schodiska 28 1 240,97 248,19 1 489,16 0,00
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