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MTRIANSKA MVESTICHA ¢ ) _

Dodavatel” Nitrianska investifna, s.r.o.
Sidlo: Mestsky trad v Nitre | T =
Ulica: Stefanikova trieda 60 S e Ciale
Mesto: 950 06 Nitra P i e SR
Stat: Slovenska republika Odberatel’: *“Mesto Niffa e
1CO: 36 567 761 Adresa: Stefanikova trieda 60
DIC: 2021968333 Mesto: 950 06 Nitra
IC DPH: SK2021968333 ICO: 308 307
DIC: 2021102853
Obchodny register Okresného siidu Nitra IC DPH: SK2021102853
oddiel Sro, vliozka ¢. 16170/N
Détum vystavenia: 15.06.2016
Pefiazny dstav: SLSP, as. Datum dodania tovaru/sluzby: 15.06.2016
Pobo&ka: Nitra DAtum splatnosti: 11. 07. 2016
Forma uhrady: prevodnym prikazom
IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719
BIC: GIBASKBX
Vystavil: Ing. Miroslav Ondrejicka Konstantny symbol: 0308
Kontakt: 0911 802 654, ondrejicka@msunitra.sk Variabilny symbol: 201614

Fakturujeme Vim:

Stavebné prace realizované na stavbe ,,Utulok pre bezdomovcov II. etapa + Prace neobsiahnuté v novej PD -
2% v zmysle Dodatku ¢.1 k Zmluve o dielo ¢.j.1551/2015/0VaR zo diia 20.05.2016 a podla priloZzeného
rozpoctu v celkovej sume:

Celkom K Ghrade ..o 39.878,50 €
Spolu slovom:
tridsat'devét'tisic osemstosedemdesiatosem eur a pit'desiat eurocentov

,»Uplatiiuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69 ods. 12
pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni®.

Prilohy:
* Dodatok ¢.1 zo diia 20.05.2016

» kryci list Cerpania, rekapituldcia Cerpania stavby, rozpocet

Petiatka a podpis:
Nitrianska investién4, s.ro.
M8stsky tirad v Nitre 7/

Stefanikova 60, 950 06 Nitra /
ﬂ765 677 61 DIC: 2021968333 / /

Prevzal dnia: Podpis:




¢ j. 1284/2016/0VaR
DODATOKE. 1

k Zmluve o dielo &. j. 1551/2015/0VaR,
predmetom ktorej je vykonanie stavebnych préc ,Utulok pre bezdomovcov Il. etapa”
uzatvorenej diia 04.09. 2015 (dalej len ,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

1. 1. Zhotovitel: Nitrianska investiéna, s.r.o.
v zastipeni:  Peter Pillaj, konatel spolo¢nosti
Ing. Frantidek Refka, konatel spolo&nosti

sidlo: Etefanikova trieda 60, Nitra 950 06
ICO: 36 567 761

DIC: 2021968333

IC DPH: $K2021968333

Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.

IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719

Spolo&nost zapisana v Obchodnom registri vedenom Okresnym
sudom Nitra, oddiel: Sro, vloZka Cislo: 16170/N

1.2. Objedndvatel’ Mesto Nitra
sidlo: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
v zastipeni:  Jozef Dvong, primator mesta
ICo: 308 307
DIC: 2021925752
IC DPH: $K2021102853
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK04 0900 0050 2800 1139
€l 1
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvaraju vzmysle poverenia primatora mesta Nitry zo dfia 2.05.2016
a v nadvdznosti na § 18 ods. 3 pism. a) zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani tento
dodatok a v zmysle Ozndmenia o zmene zmluvy a ramcovej dohody €.8958 - DOP, ktoré bolo
dia 18.05.2016 zverejnené vo vestniku verejného obstaravania ¢islo 94/2016.

2. Poverenie a oznamenie podfa predo$lého bodu vyplynulo z dévodu zmeny nepredvidanej
povahy tychto okolnosti: Dopliiujuce stavebné prace nezahrnuté do pévodnej zmluvy, ktoré
vyplynuli zpréc a ktoré neboli zahrnuté do pbvodnej a aktualizovanej projektove]
dokumentacie.

3. V&. I Zmluvy sa za znenie prvej vety vypUsta a nahrddza sa novym znenim ,Predmetom tejto
zmiuvy je zhotovenie prdc (diela): ,Utulok pre bezdomovcov Il. etapa + Prdce neobsiahnuté
v novej PD — 2“ podla cenovej ponuky zhotovitela zo dria 04.09.2015 (Il. etapa) a podla cenovej
ponuky zhotovitela zo dria 20.05.2016 (Prdce neobsiahnuté v novej PD — 2)".

4. V&l 1l. Zmluvy sa na konci doplita znenie:
,,Prdce neobsiahnuté v novej PD
a) zaéatie prdc: do 3 dni odo dria nadobudnutia tcinnosti Dodatku ¢&. 1 k zmluve
b) ukoncenie pric:  do 2 mesiacov odo diia zacatia prdc neobsiahnutych v novej PD o




5. V&l Ill._sa znenie pism. b) nahradza novym znenim:
_Cena za zhotovenie celého diela podla ¢ldnku 1. &ini:

Cena spolu bez DPH za vietky prdce a doddvky 310.277,39 EUR
DPH 20 % 62.055,48 EUR
Cena celkom vrdtane DPH 372.332,87 EUR

Slovom: tristosedemdesiatdvatisic tristotridsatdva eur a 87/100 eurocentov vrdtane DPH"

¢l
Zavere&né ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostavaji nezmeneneé.

2. Tento dodatok vratane krycieho listu ako prilohy tohto dodatku je neoddelitefnou sucastou
Zmluvy.

3. Tento dodatok nadobuda platnost diiom jeho podpisu a Gginnost dfiom nasledujicim po dni
jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatefa.

4. Dodatok & 1 sa vyhotovuje v4—och exempldroch, z ktorych 3 preberie objednavatel a1l
zhotovitel.

5. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tento dodatok uzatvéraju na zaklade slobodnej vdle avaine
a na znak stihlasu s jeho obsahom ho vlastnorucne podpisuju.

Sy,

v Nitre dia 2 0. MAJ 2016 e VNitredfia 20, MAJ 2016

/l

T 4\ '1\. HE A\ Y J (11
/ / \R‘ ‘__- 3 j‘:.jgr.ﬁ,.f } :.‘ k \q
Peter PI"aJ - v _""MW';«?{- ,/[-’Dze.f DVonE
konatel spolo¢nosti il primétoF mesta Nitry
A

/4

/

Ing. Frantisek Refka
konatel spoloénosti

Nitrianska investiéna, s.r.0.
Mestsky trad v Nitre
Stefanikova 60, 950 06 Nitra
1&0: 365 677 61 DIC: 2021068333



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby UTULOK PRE BEZDOMOVCOV JKSO
Nazov objektu Prace neobsiahnuté v novej PD -2 ECO
Miesto Nitra, Stdrova 55
iIco I€ DPH
Objednavatel 'Knesto Nitra 308 307 SK2021102853
Projektant
Zhotovitel JNitrianska investi¢na, s.r.o. 36567761 SK2021968333
Spracoval
Rozpocet Cislo Dia
Merné a Géelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C [‘Vedl'ajéie rozpoé&tové naklady P
1 |HSV |Dodévky -2 023,72 | 8 |Praca nadzas 0,00 |13 |Zariad. staveniska l | 0,00
2 Montaz -494 76 | 9 |Bez pevnej pod!. 0,00 | 14 [Mimostav. doprava ! 0,00
3 |[PSV  |Dodéavky 6 873,29 | 10|Kulturna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 25 235,70 | 11 0,00 | 16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M" |Dodévky 0,00 17 Ostatné 0,00
6 MontéZ 10 288,00 18|VRN z rozpo&tu 0,00
7 1ZRN (r. 1-6) 39 878,50 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HzZS 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Saéet 7, 12, 19-22 39 878,50
Datum a podpis (Petialka 24/ DPt 20,00 % z 3987850 7 975,70
Objednavatel s ‘ o o
25/Cena s DPH (r. 23-24) 47 854,20
’ E Pripotty a odpo¢
Eét_n_:mapodpis ZU_MAJ Zmﬁ ‘Paéialka pocty P_ ty o ]
Zhotovitel /7 Ao bies s i i
- itrianska investiéng, sro. |26 Podavky zadévatela ik
| /|| 1, Mestsky irad v Nitre 27|Kizava dolozka 0,00
7! o & /" &tefanikova 60, 950 06 Nitra [~ e
psumapogss L0.MAJ 06~ \ieeedumers o1 DI popigesass  [28|2vhodnenie 0.00
" /

/
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Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Préce neobsiahnuté v novej PD - 2

Objednavatel: Mesto Nitra

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zhotovitel: Nitrianska investiéna, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Starova 55
[ Kod Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom J
HSV Prace a dodavky HSV -2023,721 -494,763 -2 518,484 32,524 0,000
1 Zemné price 0,000 696,687 696,687 0,000 0,000
2 Zakladanie 0,000 1754,410 1754,410 34,838 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 783,847 35,521 819,368 11,740 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -2 807,568 -3 292,648 -6 100,216 -14,054 0,000
99 Presun hmét HSV 0,000 311,267 311,267 0,000 0,000
PSV Préace a dodéavky PSV 6 873,292 25 235,695 32 108,987 11,018 0,000
721 Zdravotechnika a UK 0,000 15 562,000 15 562,000 0,000 0,000
763 Kon&trukcie - drevostavby 4 954,784 8 027,245 12 982,029 6,978 0,000
771 Podlahy z diaZdic 677,823 276,335 954,158 1,762 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 1 240,685 1370,115 2 610,800 2,280 0,000
M Préace a dodavky M 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,000
21-M ElektromontéZe 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,000
Celkom 4 849,571 35 028,932 39 878,503 43,543 0,000
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ROZPOCET

Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Prace neobsiahnuté v novej PD - 2

Objednéavatel: Mesto Nitra

Zhotovitel: Nitrianska investitna, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Starova 55
. Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI| " ceikom jednotkova Cena celkom et
HSV Prace a dodavky HSV -2 518,484 32,524
1 Zemné prace 696,687 0,000
3 [132201101  |Vykop ryhy do &irky 600 mm v homn.3 do 100 m3 m3 14,400 18,206 262,166 0,000
4 [132201108  |Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 14,400 5132 73,901 0,000
6 [162701105 |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m m3 14,400 6,112 88,013 0,000
Priplatok za kaZdych dalsich 1000 m hominy 1-4 po
7 1162701109 |spevnenej ceste m3 288,000 0,370 106,560 0,000
g (167101101 Nakladanie neurahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 14,400 5,237 75,413 0,000
9 (171201203  |UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 14,400 0,694 9,994 0,000
12 [179101001 Poplatok za skladku t 20,160 4,000 80,640 0,000
2 Zakladanie 1754,410 34,838
[18 [274313611_|Betén zakladovych pésov, prosty tr.C 16/20 [ma] 14400  121.834] 1754,410| 34,838
3 2Zvislé a kompletné konstrukcie 819,368 11,740
32 [311271303  |Murivo nosné 50x30x25 s beténovou vyplfiou hr. 30 cm m3 5,400 116,949 631,525 11,618
37 [311361821  |Vystuz nadzakladovych murov, stien a prieSok 10505 t 0,120 1 565,362 187,843 0,122
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -6 100,216 -14,054
Vnutorna omietka vapennocementova zo suchych zmesi
322(611473112  |stropov alebo schodiskovych konstrukcii Stukova m2 -536,000 11,381 -6 100,216 -14,054
99 Presun hmét HSV 311,267 0,000
Presun hmaét pre budovy JKSO 801,803,812,zvisla konétr.z
323/998011002  |tehdl tvarnic,z kovu vySky do 12 m t 40,055 7,771 311,267 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 32 108,987 11,019
721 Zdravotechnika a UK 15 562,000 0,000
32472103 Pripojka kanalizacie a plynovodu sub 1,000 7 451,000 7 451,000 0,000
325|72104 Prerabka pévodnej kanalizacie stb 1,000 8111,000 8 111,000 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 12 982,029 6,978
SDK podhfad KNAUF D112 zavesona dvojvrstvova kca prefil
2341763132110 |CD dosky GKB hr. 12,5 mm m2 14,250 22,577 321,722 0,181
320|763133110  |SDK podnfad m2 536,000 22,577 12 101,272 6,796
235/998763201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m % 124,230 4,500 559,035 0,000
771 Podlahy z dlaZdic 954,158 1,762
[Montaz soklikov z obklada&iek hutnych alebo dlaZdic keram.
313|771441019  |kladenych do malty rovnych 300x150 mm m 38,000 2,003 76,114 0,346
MontaZ podléh z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
314|771575208  |povrch. Upravy alebo glaz., m2 45,000 7,875 354,375 0,221
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. : Mnoistvo Cena Hmotnost
¢. | Kéd polozky Popis MI| “cekom | jednotkové Cena celkom s
315]5976457000 | Diazdice keramické s protismykovym povrchom lica dprava m2 49,776 9,951 495,321 1,195
Presun hmoét pre podiahy z dlaZdic v objektoch vysky nad 6
316(998771202 |do 12 m % 9,258 3,062 28,348 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 2 610,800 2,280
3175976566000 |Obkladacky keramické m2 106,080 10,783 1 143,861 2,228
Montaz obkladov stien z obkladagiek hutnych,keramickych
318|781445208  |do tmelu flexibil. m2 104,000 13,679 1422616 0,052
Presun hmdt pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6
319(998781202 |do12m % 25,665 1,727 44,323 0,000
M Prace a dodavky M 10 288,000 0,000
21-M Elektromontaze 10 288,000 0,000
311/210002 EPS sub 1,000 7 708,000 7 708,000 0,000
312(210003 Evakuacny rozhlas sub 1,000 2 580,000 2 580,000 0,000
Celkom 39 878,503 43,543
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby UTULOK PRE BEZDOMOVCOV JKSO
Nazov objektu Préace neobsiahnuté v novej PD - 2 ECO
Miesto Nitra, Starova 55
ICo IC DPH
Objednavatel IMesto Nitra 308 307 SK2021102853
Projektant
Zhotovitel INitrianska investiéna, s.r.o. 36567761 |SK2021968333
Spracoval
Rozpotet Eislo Dila
Merné a ucelové jednotky
1 T
Pocet Néklady / 1 m,j. | Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet | Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A |Zakladné rozp. naklady B | Doplnkové naklady C iVedI’ajéie rozpoétové naklady
1 ?HSV Dodévky -2 023,72 | 8 Préaca nadcas 0,00 | 13|Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz -494,76 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV | Dodavky 6 873,29 | 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 25 235,70 (11 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
6 Montaz 10 288,00 18 VRN z rozpo&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 39 878,50 12!DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 iKompI. ginnost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D {Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 39 878,50
i o ) Petiatka 24\DPF 20,00 %z 39 878,50 7 975,70
Objednavatef | -
% JZJ\ 25/Cena s DPH (r. 23-24) 47 854,20
: E Pripoéty a odpodty
Déatum a podpis A Petiatka 3
Zhakonet g Nitrianska investicna, s ro. ~ |2°|0otvy zadavatea o
: / / 27 Kizava dolozka _ 0,00
){ JON 2016 28 Zujhodnenie + - | 0,00

Datum a podpis

81 DIC: 2021968333

/

Mestsky Uydd v Nitre
Stefanik a}?g'%wimitra
15865

4 l
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Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Prace neobsiahnuté v novej PD - 2

Objednavatel: Mesto Nitra

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zhotovitel: Nitrianska investitna, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Sturova 55
Kéd Popis Dodévka Montai Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Préce a dodavky HSV -2 023,721 -494,763 -2 518,484 32,524 0,000
1 Zemné prace 0,000 696,687 696,687 0,000 0,000
2 Zakladanie 0,000 1 754,410 1754,410 34,838 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 783,847 35,521 819,368 11,740 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -2 807,568 -3 292,648 -6 100,216 -14,054 0,000
99 Presun hmét HSV 0,000 311,267 311,267 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 6 873,292 25 235,695 32 108,987 11,019 0,000
721 Zdravotechnika a UK 0,000 15 562,000 15 562,000 0,000 0,000
763 Konétrukcie - drevostavby 4 954,784 8 027,245 12 982,029 6,978 0,000
771 Podlahy z dlaidic 677,823 276,335 954,158 1,762 0,000
781 Dokontovacie prace a obklady 1 240,685 1370,115 2 610,800 2,280 0,000
M Prace a dodavky M 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,000
r 21-M Elektromontaze 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,000
Celkom 4 849,571 35 028,932 39 878,503 43,543 0,000
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ROZPOCET

Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Prace neobsiahnuté v novej PD - 2

Objednavatel: Mesto Nitra

Zhotovitel: Nitrianska investina, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Starova 55
= . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI[ " aiom {adnotkové Cena celkom S iin
HSV Prace a dodavky HSV -2 518,484 32,524
1 Zemné prace 696,687 0,000
3 |132201101 Viykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 14,400 18,206 262,166 0,000
4 |132201109  |Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 14,400 5,132 73,901 0,000
162701105 |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m m3 14,400 6,112 88,013 0,000
Priplatok za kazdych dal$ich 1000 m horniny 1-4 po
7 (162701109 |spevnenej ceste m3 288,000 0,370 106,560 0,000
167101101 Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 [m3 14,400 5,237 75,413 0,000
9 [171201203  |UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 14,400 0,694 9,994 0,000
12 |179101001 Poplatok za skladku t 20,160 4,000 80,640 0,000
2 Zakladanie 1 754,410 34,838
[78[274313611_|Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 16/20 [m3] 14,400] 121,834 1 754,410] 34,838
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 819,368 11,740
32 [311271303  |Murivo nosné 50x30x25 s betdnovou vypliiou hr. 30 cm m3 5,400 116,949 631,525 11,618
37 311361821  |Vystuz nadzakladovych murov, stien a prie¢ok 10505 t 0,120f 1565,362 187,843 0,122
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -6 100,216 -14,054
Vnitorna omietka vapennocementova zo suchych zmesi
322|611473112  |stropov alebo schodiskovych kontrukeii Stukova m2 -536,000 11,381 -6 100,216 -14,054
99 Presun hmét HSV 311,267 0,000
Presun hmat pre budovy JKSO 801,803,812 zvisla konstr.z
323(998011002  |tehal,tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 40,055 7,771 311,267 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 32 108,987 11,019
721 Zdravotechnika a UK 15 562,000 0,000
324|72103 Pripojka kanalizacie a plynovodu sub 1,000] 7 451,000 7 451,000 0,000
32572104 Prerabka pdvodnej kanalizacie sub 1,000f 8111,000 8 111,000 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 12 982,029 6,978
SDK podhfad KNAUF D112 zavesona dvojrstvova kca prefil
234763132110  |CD dosky GKB hr. 12,5 mm m2 14,250 22,577 321,722 0,181
320|763133110  |SDK podhfad m2 536,000 22,577 12 101,272 6,796
235(998763201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m % 124,230 4,500 559,035 0,000
771 Podlahy z dlazdic 954,158 1,762
|Montaz soklikov z obkladagiek hutnych alebo dlaZdic keram.
313|771441019  |kladenych do malty rovnych 300x150 mm m 38,000 2,003 76,114 0,346
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
314771575208  |povrch. Upravy alebo glaz., m2 45,000 7,875 354,375 0,221
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. . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kad poloZky Popis M| kom jednotkové Cena celkom sk
3155976457000 |DlaZdice keramické s protismykovym povrchom lica dprava 49,776 9,951 495,321 1,195
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6
316(998771202 |do12m 9,258 3,062 28,348 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 2 610,800 2,280
3175976566000 |Obkladacky keramické 106,080 10,783 1143,861 2,228
Montaz obkladov stien z obkladagiek hutnych,keramickych
318/781445208 |do tmelu flexibil. 104,000 13,679 1422,616 0,052
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vy3ky nad 6
319998781202 |do12m 25,665 1,727 44,323 0,000
M Prace a dodavky M 10 288,000 0,000
21-M Elektromontaze 10 288,000 0,000
311]210002 EPS sib 1,000 7 708,000 7 708,000 0,000
312|210003 Evakuaény rozhlas sub 1,000 2 580,000 2 580,000 0,000
Celkom 39 878,503 43,543
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