¢.j. 1284/2016/0VaR
DODATOK €. 1

k Zmluve o dielo &. j. 1551/2015/0VaR,
predmetom ktorej je vykonanie stavebnych prac ,Utulok pre bezdomovcov Il. etapa”
uzatvorenej diia 04.09. 2015 (dalej len ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami:

1. 1. Zhotovitel: Nitrianska investi¢na, s.r.o.
v zastipeni:  Peter Pillaj, konatel spoloCnosti
Ing. Franti$ek Refka, konatel spoloCnosti

sidlo: Stefanikova trieda 60, Nitra 950 06
ICo: 36 567 761

DIC: 2021968333

IC DPH: $K2021968333

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719

Spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri vedenom Okresnym
sidom Nitra, oddiel: Sro, vlozka €islo: 16170/N

1.2. Objednavatel” Mesto Nitra
sidlo: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
v zastipeni:  Jozef Dvong, primator mesta
ICO: 308 307
DIC: 2021925752
IC DPH: $K2021102853
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK04 0900 0050 2800 1139
él 1
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvaraji vzmysle poverenia primatora mesta Nitry zo dfia 2.05.2016
a v nadviznosti na § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani tento
dodatok a v zmysle Oznamenia o zmene zmluvy a ramcovej dohody €.8958 - DOP, ktoré bolo
diia 18.05.2016 zverejnené vo vestniku verejného obstaravania €islo 94/2016.

2. Poverenie a ozndmenie podfa predo$lého bodu vyplynulo zdévodu zmeny nepredvidanej
povahy tychto okolnosti: Doplfiujice stavebné price nezahrnuté do pévodnej zmluvy, ktoré
vyplynuli zpréc a ktoré neboli zahrnuté do pévodnej a aktualizovanej projektovej
dokumentacie.

3. V. I. Zmluvy sa za znenie prvej vety vypusta a nahrddza sa novym znenim ,Predmetom tejto
zmluvy je zhotovenie prdc (diela): ,Utulok pre bezdomovcov Il. etapa + Prdce neobsiahnuté

v novej PD — 2“ podla cenovej ponuky zhotovitela zo dria 04.09.2015 (Il. etapa) a podla cenovej
ponuky zhotovitela zo dria 20.05.2016 (Prdce neobsiahnuté v novej PD - 2)".

4. V&1l Zmluvy sa na konci doplifia znenie:
Prdce neobsiahnuté v novej PD
a) zacatie prdc: do 3 dni odo dria nadobudnutia ucinnosti Dodatku ¢. 1 k zmluve
b) ukoncenie prdac:  do 2 mesiacov odo dria zacatia prdc neobsiahnutych v novej PD”




5. V&l lll. sa znenie pism. b) nahrddza novym znenim:
, Cena za zhotovenie celého diela podla ¢lanku I. Cini:

Cena spolu bez DPH za vsetky prdce a doddvky 310.277,39 EUR
DPH 20 % 62.055,48 EUR
Cena celkom vrdtane DPH 372.332,87 EUR

Slovom: tristosedemdesiatdvatisic tristotridsatdva eur a 87/100 eurocentov vrdtane DPH if

cl.
Zavereéné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostdvaju nezmenené.

2. Tento dodatok vratane krycieho listu ako prilohy tohto dodatku je neoddelitefnou suéastou
Zmluvy.

3. Tento dodatok nadobuda platnost dfiom jeho podpisu a Gginnost diiom nasledujicim po dni
jeho zverejnenia na webovom sidle objednévatefa.

4. Dodatok & 1 sa vyhotovuje v4-och exemplaroch, zktorych 3 preberie objednévatel a1l
zhotovitel.

5. Zmluvné strany wyhlasujl, e tento dodatok uzatvaraji na zaklade slobodnej véle avaine
a na znak suhlasu s jeho obsahom ho vlastnoru¢ne podpisuju.

V Nitre dnia 20 MAJ 2016

VNitredfia 20, MAJ 2016

/]
/) A
[/%' ’ '/"
Peter Pillaj
konatel spolo&nosti

|
primator mesta

i~
X
1y

Ing. FrantiSekRefka
konatel spofocnosti

[

Nitrianska investicna, s.r.o.
Mestsky trad v Nitre
Stefanikova 60, 950 06 Nitra
|80: 365677 61 DIC: 2021968333



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby UTULOK PRE BEZDOMOVCOV JKSO
Nazov objektu Prace neobsiahnuté v novej PD - 2 ECO
Miesto Nitra, Starova 55
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Nitra 308 307 SK2021102853
Projektant
Zhotovitel INitrianska investiéna, s.r.o. 36567761 SK2021968333
Spracoval
Rozpotet gislo Dna
Merné a Giéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j.‘\ Pocet Naklady / 1 m,j. l Potet } Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 | 0 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A |Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové naklady Cc ‘Vedl’ajéie rozpoétové naklady
1 ‘HSV Dodavky -2 023,72 | 8 |Praca nadas 0,00 [13|Zariad. staveniska | ; 0,00
2| Montaz -494 76 | 9 |Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00
3 |PSV |Dodavky 6 873,29 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy ' I 0,00
4 Montaz 2523570 |11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17|Ostatné 0,00
6 IMcmléi 10 288,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 [ZRN (. 1-8) 39 878,50 | 12 |DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS i 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
| 23|Shet 7, 12, 19-22 39 878,50
| = -
Datum a podpis Peciatka 24_DF'F 20,00 % z 39 878,50 7 975,70
Objednavatel I - '
25 Cena s DPH (r. 23-24) 47 854,20
E ‘Pripoé a odpoé
Datum a podpis ZU MAJ Zmﬁ Petiatka ) ¥ ot ]
Zhotovitel _ ¥ 1 - i e
/i~ /Nitrianska investién, sro. |7 Podavy zacevacta o
¥ /") 1 AMestsky urad v Nitre 27 Kizava dolozka 0,00
20 Mk 53 / ~ Stefdnikova 60, 950 06 Nitra [+ —
patum apodpis L0 MAJ 206 pecumer 61 DI c0o1068338 | 282 ¥hodnenie + - 0,00
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Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Price neobsiahnuté v novej PD - 2

Objednévatel: Mesto Nitra

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zhotovitel: Nitrianska investicna, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Sturova 55
Kéd Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom sut celkom
HSV Préce a dodéavky HSV -2023,721 -494,763 -2 518,484 32,524 0,000
1 Zemné prace 0,000 696,687 696,687 0,000 0,000
2 Zakladanie 0,000 1754,410 1 754,410 34,838 0,000
3 Zvislé a kompletné kondtrukcie 783,847 35,521 819,368 11,740 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -2 807,568 -3 292,648 -6 100,216 -14,054 0,000
99 Presun hmét HSV 0,000 311,267 311,267 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 6 873,292 25 235,695 32 108,987 11,019 0,000
721 Zdravotechnika a UK 0,000 15 562,000 15 562,000 0,000 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 4 954,784 8 027,245 12 982,029 6,978 0,000
77 Podlahy z dlaZdic 677,823 276,335 954,158 1,762 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 1 240,685 1370,115 2 610,800 2,280 0,000
M Préace a dodavky M 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,000
21-M ElektromontaZe 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,0DEI
Celkom 4 849,571 35028,932 39 878,503 43,543 0,000
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ROZPOCET

Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Prace neobsiahnuté v novej PD - 2

Objednavatel: Mesto Nitra

Zhotovitel Nitrianska investi&na, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Sturova 55
= ; Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom .
HSV Prace a dodavky HSV -2 518,484 32,524
1 Zemné prace 696,687 0,000
3 |132201101 Vykop ryhy do §irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 14,400 18,206 262,166 0,000
132201109  |Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 14,400 5,132 73,901 0,000
6 1162701105 |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m m3 14,400 6,112 88,013 0,000
Priplatok za kazdych dal§ich 1000 m horniny 1-4 po
162701109  |spevnenej ceste m3 288,000 0,370 106,560 0,000
167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 do 100 m3 |m3 14,400 5,237 75,413 0,000
171201203  |UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 14,400 0,694 9,994 0,000
12 |179101001 Poplatok za skladku t 20,160 4,000 80,640 0,000
2 Zakladanie 1754,410 34,838
[18[274313611 _|Beton zakladovych pésov, prosty tr.C 16/20 [m3 | 14,400 121,834 1 754,410| 34,838
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 819,368 11,740
32 |311271303  |Murivo nosné 50x30x25 s beténovou vyplfiou hr. 30 cm m3 5,400 116,949 631,525 11,618
37 [311361821  |Vystuz nadzékladovych murov, stien a prieok 10505 t 0,120 1 565,362 187,843 0,122
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -6 100,216 -14,054
Vnutorna omietka vapennocementova zo suchych zmesi
322|611473112  [stropov alebo schodiskovych kontrukcii §tukova m2 -536,000 11,381 -6 100,216 -14,054
99 Presun hmot HSV 311,267 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801,803,812,zvisla konstr.z
323/998011002  |tehdl,tvamic,z kovu vySky do 12 m t 40,055 Tl 311,267 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 32 108,987 11,019
721 Zdravotechnika a UK 15 562,000 0,000
324(72103 Pripojka kanalizacie a plynovodu stb 1,000 7 451,000 7 451,000 0,000
325|72104 Prerabka pdvodnej kanalizacie sub 1,000 8 111,000 8 111,000 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 12 982,029 6,978
SDK podhlad KNAUF D112 zavesona dvojvrstvova kca prefil
234(763132110 |CD dosky GKB hr. 12,5 mm m2 14,250 22,577 321,722 0,181
320763133110 |SDK podhlad m2 536,000 22,577 12 101,272 6,796
235|998763201  |Presun hmot pre drevostavby v objektoch vy$ky do 12 m % 124,230 4,500 559,035 0,000
771 Podlahy z dlazdic 954,158 1,762
Montaz soklikov z obkladagiek hutnych alebo dlaZdic keram.
313|771441019  |kladenych do malty rovnych 300x150 mm m 38,000 2,003 76,114 0,346
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
314|771575208 |povrch. tpravy alebo glaz., m2 45,000 7,875 354,375 0,221
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: Mnozstvo Cena Hmotnost
¢. | Kod poloikyj- Popis M| " eiom Fariokavi Cena celkom .
3?5 5976457000 |Dlazdice keramické s protismykovym povrchom lica dprava [m2 49,776 9,951 495,321 1,195
Presun hmoét pre podiahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6
316998771202 |do12m % 9,258 3,062 28,348 0,000
781 Dokoné&ovacie prace a obklady 2 610,800 2,280
317(5976566000 |Obkladacky keramické m2 106,080 10,783 1 143,861 2,228
Monta2 obkladov stien z obkladagiek hutnych,keramickych
318|781445208 |do tmelu flexibil. m2 104,000 13,679 1422616 0,052
Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6
319|998781202 do12m % 25,665 1,727 44,323 0,000
M Prace a dodavky M 10 288,000 0,000
21-M Elektromontaze 10 288,000 0,000
311|210002 EPS sub 1,000 7 708,000 7 708,000 0,000
312/210003 Evakuaény rozhlas sub 1,000 2 580,000 2 580,000 0,000
Celkom 39 878,503 43,543
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