DODATOK €. 1

k Realiza¢nej zmluve o dielo,
predmetom ktorej je vykonanie stavebnych pric ,,Utulok pre bezdomovcov” uzatvorenej
dria 27.02. 2015 (dalej len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

1. 1. Objednavatel: Nitrianska investi€na, s.r.o.
v zastupeni:  Peter Pillaj, konatel spolognosti
Ing. Frantiek Refka, konatel spolo¢nosti
sidlo: Stefanikova trieda 60, Nitra 950 06
ICO: 36 567 761
DIC: 2021968333
IC DPH: SK2021968333
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri vedenom Okresnym
stdom Nitra, oddiel: Sro, vlozka islo: 16170/N

1.2. Zhotovitel’ MONSTAV NITRA s.r.o.
v zastipeni:  Mariédn Smidék, konatel spolo&nosti
sidlo: HornocCermanska 2, Nitra 949 01
ICO: 35911913
DIC: 2021925752
IC DPH: SK2021925752
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s.
IBAN: SK08 1111 0000 0066 2489 4038

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri vedenom Okresnym
studom Nitra, oddiel: Sro, vloZka éislo: 15507/N

¢l 1
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvaraju v zmysle § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani tento dodatok a v nadvaznosti na Ozndmenie o zmene zmluvy a ramcovej dohody
¢.8958 - DOP, ktoré bolo dfia 18.05.2016 zverejnené vo vestniku verejného obstaravania &islo
94/2016.

2. Oznamenie podla predoslého bodu vyplynulo z dévodu zmeny nepredvidanej povahy tychto
okolnosti: Doplfiujuce stavebné prace nezahrnuté do pévodnej zmluvy, ktoré vyplynuli z prac a
ktoré neboli zahrnuté do povodnej a aktualizovanej projektovej dokumentacie.

3. V& Il bode 3.1 sa za znenie ,/I. Etapa” dopiria nové znenie , Prdce neobsiahnuté v novej PD”,
Zaroven sa na konci tohto bodu doplria rovnako ako aj v celej zmluve kde sui uvedené Prilohy &.
1ac. 2 ,Priloha ¢ 3 - Prdce neobsiahnuté v novej PD".

4. V& IV. bode 4.1 sa na konci doplfia znenie:
»Prdce neobsiahnuté v novej PD
a) zacatie prdc: do 3 dni odo dria nadobudnutia uc¢innosti Dodatku €. 1 k zmluve
b) ukoncenie prdc: do 2 mesiacov odo dria zacatia prdc neobsiahnutych v novej PD*




KRYCI LIST ROZPOCTU

19 MAJ 2016

Datum a podpis

|
|Peciatka

28 Zvyhodneme +-

Nazov stavby UTULOK PRE BEZDOMOVCOV JKSO
Nazov objektu Prace neobsiahnuté v novej PD ECO
Miesto Nitra, Stdrova 55
ICO IC DPH
Objednavatel INitrianska investicna, s.r.o.
Projektant
Zhotovitel IMONSTAV NITRA, s.r.o.
Spracoval
Rozpocet cislo Dna
Merné a ucelové jednotky
Pocet Jﬁ Naklady / 1 mj \ Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoc‘:tové naklady \ EUR
A Zakladne rozp naklady B Doplnkove naklady C Vedl’ajsm rozpoctové naklady
1 HSV |Dodavky ‘ 3 901 90 8 Praca nadéas 0,00 | 13| Zarlad staveniska 0,00
— P T"' - 4 E—
2 \ Montaz 1 6 436 16 9 |Bez pevnej podl. | 0,00 14IM|mostav doprava 0,00
RO, 4§> — — e SRR SRS 4'7 -
3 PSV E%Dodévky } 12 381 35 10 |Kultdrna pamiatka| 0,00 15|Uzemne vplyvy 0,00
* g i - — | — .
4 Montaz : 41 727 24 11 0,00 | 16| Prevadzkove vplyvy 0,00
NS oV, oo 955 (E| " i . -
5 "M" Dodévky 1 0,00 17/ Ostatné 0,00
é 7 lMontéi = _-1_0 288,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
I S0 PR .
7 ZRN (r. 1-6) 74 734,65 |12 DN(r 8-11) 19'VRN(r 13-18) 0,00
ERE s B¢ = 0 [
ZO‘HZS 0,00 (21 !Kompl. ginnost | 0,00 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucel 7,12, 19-22 74 734,65
Datum a podpls ) B Peémtka 24 DF'P 20,00 % z 34 856, 15 14 946 93
bjednavatel
Obj Nitrianska investiéna, s£0. |y cena s DPH (r. 23-24) 89 681,58
Mestsky urad v Nitre
Stefanikova 60, 950 06 Nitra
19 mAJ 20%6 IG0: 365 677 61 DIC: 2021968333 |E  |Pripoéty a odpocéty
Datum a podpis ' - M '17‘"_ o= |Pecl8tk3 . — - -
Zhotovitel | | 26 Dodavky zadéavatela 0,00
/ | MONS'I'AV NTI'HA sfo. | s
! : Hornogerménska 2 27 Kizavé dolozka 0,00
949 01 NITRA e N 0.00

[

,f
J
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby UTULOK PRE BEZDOMOVCOV JKSO
Nazov objektu Prace neobsiahnuté v novej PD eCO
Miesto Nitra, Sturova 55
160 IC DPH
Objednavatel Nitrianska investiéna, s.r.o. 36567761 SK2021968333
Projektant
Zhotovitef |MONSTAV NITRA, s.ro. 35911913 SK2021925752
Spracoval
Rozpotet Cislo Dia
Merné a ucelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Néaklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A | Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C Vedrlajsie rozpoctové naklady
1 HSV |Dodavky 5 925,62 | 8 Praca nadias 0,00 |13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 6 930,92 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV | Dodavky 5 508,06 |10 Kulturna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4] Montaz 16 491,54 |11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17|Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 34 856,15 | 12 DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HzZS 0,00 | 21|Kompl. &innost J 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D iCelkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 34 856,15
Datum a podpis Petiatka 24|DPt 20,00 %z 34 858,15 6 971,23
Objednavatel itri ' rw g
Nitrianska investiéng, s.ro.  |2s/cena s DPH (r. 23-24) 41 827,38
| Mestsky urad v Nitre
tefanikova 60, 950 06 Nitra
ICO: 365677 61 DIC: 2021 E Pripoéty a odpo¢
patumapodpis 19, MAJ 2016 Peiatka YO 7 sk ”
Zhotovitef J\/ | MONSTAV NITRA sro. 26| Dodavky zadavatela | 0,00
/ Hornoterméanska 2 i =y
27 |Klzava dolozk |
| ‘;)‘—“!\ 949 01 NITRA 27 |Klzava dolozka | 0,00
Petiatka 28 ‘Zvyhodnenie +- 0,00

Datum apodpis 1 9 MAJ ZUIE
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Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Prace neobsiahnuté v novej PD

Objednavatel: Nitrianska investicna, s.r.o

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zhotovitel: MONSTAV NITRA, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Starova 55
Kad Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Suf celkom
HSV  Préace a dodéavky HSV 5 925,620 6 930,924 12 856,544 7,531 97,214
4 Vodorovné kon&trukcie 5925,620 96,290 6 021,910 7,387 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 0,000 6 834,634 6 834,634 0,144 97,214
PSV  Prace a dodévky PSV 5 508,064 16 491,538 21 999,602 13,866 0,000
712 Izoléacie striech 37,708 32,099 69,805 0,006 0,000
713 I1zolacie tepelné 3 330,338 645,242 3 975,580 12,183 0,000
721 Zdravotechnika a UK 0,000 9 659,000 9 659,000 0,000 0,000
762 Kon&trukcie tesarske 502,100 599,200 1 101,300 1,284 0,000
766 Kon&trukcie stolarske 1 290,557 663,138 1 953,695 0,153 0,000
767 Kon&trukcie dopinkové kovové 347,363 4 892,859 5 240,222 0,241 0,000
Celkom 11 433,684 23 422,462 34 856,146 21,397 97,214

Stranai z1




ROZPOCET

Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Prace neobsiahnuté v novej PD

Objednavatel: Nitrianska investicna, s.r.o.

Zhotovitel: MONSTAV NITRA, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Sturova 55
¢. | Ked polozky Popis MJ M;‘;:;‘r;" " ema | cenacelkom H;';f:g:’:f
HSV Prace a dodavky HSV 12 856,544 7,531
4 Vodorovné konstrukcie 6 021,910 7,387
Vystuz stropov a klenieb, nosnikov a trémov, stuzujdcich
87 1411361821 pasov a vencov 10505 t 5,730 1 007,117 5 770,780 5,826
98 |417321414  |Betén stuZujdcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 0,600 140,200 84,120 1,469
Debnenie bo&nic stuZujucich pasov a vencov vratane vzpier
g9 417351115  |zhotovenie m2 12,000 5,665 67,980 0,041
Debnenie bo&nic stuZujlcich pasov a vencov vratane vzpier
100/417351116  |odstranenie m2 12,000 2,101 25,212 0,000
Vystuz stuZujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele
101|417361821 [10505 t 0,048 1 537,884 73,818 0,051
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 834,634 0,144
Buranie muriva nadzéakladového z tehdl palenych,
150(962032231  |vapenopieskovych,cementovych na maltu -1,905 t m3 27,727 18,969 525,953 0,036
151(962042321 Buranie muriva z betdnu prostého nadzaklad. -2,200t m3 5,640 56,214 317,047 0,008
Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do
152]971033251 450 mm -0,012 t ks 46,000 5,929 272,734 0,032
Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 450
153|971033351 mm -0,080 t ks 28,000 8,663 242,564 0,038
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy de 1 m2 hr.do 600
154971033561 mm -1.875t m3 5,910 53,701 317,373 0,011
Vyblranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600
155|971033651 mm -1,875t m3 9,660 37,508 362,327 0,018
156979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 97,214 10,004 972,529 0,000
QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
157[979081121  |km t 1944,280 0,361 701,885 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
158(979082111 |m t 97,214 6,357 617,989 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
159|979082121 kaZdych daldich 5 m t 583,284 0,710 414,132 0,000
160|979082199 Poplatok za skladku t 97,214 21,500 2 090,101 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 21 999,602 13,866
712 Izolacie striech 69,805 0,006
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych a Sikmych do
323|712361701  |30° gumami féliou poloZenou volne m2 25,520 0,500 12,760 0,006
324|2833103200 |Parozébrana m2 29,348 0,850 24,946 0,000
185|71237pc11 D+M DifGizna félia m2 25,520 1,200 30,624 0,000
Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch
197/998712202 |vysky nad 6do 12 m % 0,683 2,159 1,475 0,000
713 Izolacie tepelné 3 975,580 12,183
MontaZ tepelnej izolacie rohoZzami,pasmi,dielcami,doskami
108(713111111  |stropov, vrchom - klad. volne m2 51,040 0,870 44,405 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby UTULOK PRE BEZDOMOVCOV JKSO
Néazov objektu Prace neobsiahnuté v novej PD eCo
Miesto Nitra, Starova 55
ICo IC DPH
Objednavatel wanska investicna, s.r.o. 36567761 SK2021968333
Projektant
Zhotovitel FMONSTAV NITRA, s.r.o. 35911913 SK2021925752
Spracoval
Rozpotet Cislo Diia
Merné a Géelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j.T Potet Naklady / 1 m.. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A iZékIadné rozp. naklady B | Dopinkové naklady C |Vedrajsie rozpoétové naklady
1 [HSV Dodavky -2 023,72 | & |Praca nad¢as 0,00 | 13|Zariad. staveniska ! 0,00
2 Montaz -494,76 | 9 |Bez pevnej pod. 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 6 873,29 | 10 |Kulturna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4/ Montaz 25 235,70 |11 0,00 | 16| Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M |Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
=] i . ]
6 ‘Montaz 10 288,00 18|VRN z rozpottu 0,00
- I ;
7 |ZRN (r. 1-6) 39 878,50 | 12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. Einnost 0,00 22i03tatné naklady ‘ 0,00
Projektant D iCelkové naklady
23|Sudet 7, 12, 19-22 39 878,50
Datum a podpis Petiatka 24| DPH 20,00 % z 39 878,50 7 975,70
Objednavatel’ Nitrianska i e ;
/ Mesgk'y.";jgs'mi, S.r.0. |25/Cena's DPH (r. 23-24) 47 854,20
Stefanikova 60, 950 06 N
/ A : Nitra
l ICO: 365 677 61 DIC:
/ +2021968333 |E  Pripo&ty a odpoé
DAtum a podpis 19 7MAJ 2016 Pegiatka * ety wodp ty_
Zhotoviu;l?" 26|Dodavky zadavatela ‘ 0,00
S > f MONSTAV NITRA $.1.0. 27|Kizava dolozka 0,00
>t ) i ol
; Hornodermanska 2 : =
Datum a podpis 13 MAJ 2016 Petiatka g 40 01 NITRA 28|Zvjhodnenie + - | 0,00
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Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Préace neobsiahnuté v novej PD

Objednavatel: Nitrianska investién4, s.r.o.

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zhotovitel: MONSTAV NITRA, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Sturova 55
Kéd Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom J
HSV Prace a dodavky HSV -2 023,721 -494,763 -2 518,484 32,524 0,000
1 Zemné prace 0,000 696,687 696,687 0,000 0,000
2 Zakladanie 0,000 1 754,410 1 754,410 34,838 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 783,847 35,521 819,368 11,740 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -2 807,568 -3 292,648 -6 100,216 -14,054 0,000
99 Presun hmét HSV 0,000 311,267 311,267 0,000 0,000
PSV Préace a dodavky PSV 6 873,292 25 235,695 32 108,987 11,019 0,000
721 Zdravotechnika a UK 0,000 15 562,000 15 562,000 0,000 0,000
763 Kon&trukcie - drevostavby 4 954,784 8 027,245 12 982,029 6,978 0,000
771 Podlahy z dlazdic 677,823 276,335 954,158 1,762 0,000
781 Dokontovacie price a obklady 1 240,685 1 370,115 2 610,800 2,280 0,000
M Préace a dodévky M 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,000
21-M ElektromontaZe 0,000 10 288,000 10 288,000 0,000 0,000
Celkom 4 849,571 35 028,932 39 878,503 43,543 0,000
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’ Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis 1 jednotkové Cena celkom P
|Montaz tepelnej izolacie rohozami.pésmi,die1cami,dosha?‘ni i
326713121111 |podléh, jednovrstvova m2 980,000 0,689 675,220 0,031
3282837650020 |ISOVER EPS 150 S hrubka 40mm m2 1 009,400 2,485 2 508,359 11,305
33116314151630 |Nobasil SPS hrubky 60 mm, doska z mineréinej viny m2 52,061 7,380 384,210 0,482
332|6314151580 |Nobasil SPU hrubky 100 mm, doska z minerainej viny m2 26,030 12,300 320,169 0,364
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vySky nad 6 m
220(998713202 |do12m % 39,324 1,099 43,217 0,000
721 Zdravotechnika a UK 9 659,000 0,000
222|72102 Vodointalacia sub 1,000 7 083,000 7 083,000 0,000
225(72105 Ustredné vykurovanie sub 1,000 2 576,000 2 576,000 0,000
762 Konstrukcie tesarske 1 101,300 1,284
MontaZ viazanych konstrukcii krovov striech z reziva
206|762332130  |priemernej plochy 224-288 cm2 m 40,600 7,917 321,430 0,040
207|6051591800 |Hranoly smrekovec akost'| dlzky 400-650 140x140,160,200 |m3 1,071 233,548 250,130 0,589
Montéaz debnenia a latovania 3titovych odkvapovych rims z
228(762341610  |dosiek hrubych hr. do 32 mm m2 25,520 6,888 175,782 0,000
2296051013200 |Dosky a fosne neomietané SM/JD akost | 24-32x250-300 m3 0,702 214,471 150,559 0,386
MontaZ debnenia a latovania stitovych odkvapovych rims pri
230762342202  |vzdialenosti lat do 220 mm m2 25,520 1,259 32,130 0,000
Montaz debnenia a latovania titovych odkvapovych rims pri
231|762342203  |vzdialenosti lat 220-360 mm m2 25,520 0,879 22,432 0,000
2326051501800 |Hranoléek smrekovy 2 s25-75 1400-650 m3 0,488 207,809 101,411 0,268
Presun hmét pre kondtrukcie tesarske v objektoch vysky do
233|998762202 12m % 10,539 4,500 47,426 0,000
766 Konstrukcie stolarske 1 953,695 0,153
MontéZ parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky do
239|766694111 (1000 mm ks 26,000 3,578 93,028 0,000
Monta2 parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky
240766694112  |1000-1600 mm ks 32,000 4,898 156,736 0,001
2416119000300 |Parapetna doska $irka 250 mm m 67,500 18,910 1276,425 0,152
321|766695219  |MontaZ a dodavka prahu dveri, prechodov a list sub 1,000 412,000 412,000 0,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vy&ky nad
242|998766202 |6do12m % 19,382 0,800 15,506 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 5 240,222 0,241
248[767392113  |Montaz krytiny striech plechom tvarovanym pristrelenim m2 25520 9,249 236,034 0,002
249|1388001700 |Rannila hribka 0.75mm m2 28,072 12,374 347,363 0,239
270/|7676411PC1 |Zmena dveri oby&ajnych na protipoZiarne 60-90/197 - rozdiel |ks 34,000 74,000 2 516,000 0,000
Zmena dveri oby&ajnych na protipoZiarne 125-160/197 -
271|7676411PC2 |rozdiel ks 2,000 167,000 334,000 0,000
272|7676411PC3 |D+M Dveri protipoZiarnych 145/230 2 ks 1,000 1 749,810 1749,810 0,000
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
295998767202  |objektoch vysky nad 6 do 12 m % 51,832 1,100 57,015 0,000
Celkom 34 856,146 21,397
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ROZPOCET

Stavba: UTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: Prace neobsiahnuté v novej PD

Objednavatel: Nitrianska investiéna, s.r.o.

Zhotovitel: MONSTAV NITRA, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Nitra, Starova 55
; Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI| " elkom jednotkova Cena celkom niewiion
HSV Prace a dodavky HSV -2 518,484 32,524
1 Zemné prace 696,687 0,000
3 |132201101 Vykop ryhy do &irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 14,400 18,206 262,166 0,000
132201109  |Priplatok k cene za lepivost horniny 3 1 [m3 14,400 5,132 73,901 0,000
& [162701105 |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m m3 14,400 6,112 88,013 0,000
Priplatok za kaZdych dal§ich 1000 m horniny 1-4 po
7 |162701109 |spevnenej ceste m3 288,000 0,370 106,560 0,000
8 [167101101 |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 14,400 5,237 75,413 0,000
g9 |171201203 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 14,400 0,694 9,994 0,000
12 [179101001 |Poplatok za skladku t 20,160 4,000 80,640 0,000
2 Zakladanie 1 754,410 34,838
[18]274313611  [Beton zakladovych pésov, prosty tr.C 16/20 [m3]  14400] 121,834 1754,410] 34,838
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 819,368 11,740
32 |311271303  |Murivo nosné 50x30x25 s betonovou vyplfiou hr. 30 cm m3 5,400 116,949 631,525 11,618
37 1311361821 Vystuz nadzakladovych murov, stien a priecok 10505 t 0,120 1 565,362 187,843 0,122
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie -6 100,216 -14,054
Vnutorna omietka vapennocementova zo suchych zmesi
322|611473112  |stropov alebo schodiskovych konstrukcil Stukova m2 -536,000 11,381 -6 100,216 -14,054
99 Presun hmét HSV 311,267 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801,803,812 zvisla konstr.z
323/998011002  |tehdl tvarnic,z kovu vySky do 12 m t 40,055 a0 311,267 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 32 108,987 11,019
721 Zdravotechnika a UK 15 562,000 0,000
32472103 Pripojka kanalizacie a plynovodu sub 1,000 7 451,000 7 451,000 0,000
325(72104 Prerabka povodnej kanalizacie stib 1,000 8111,000 8 111,000 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 12 982,029 6,978
SDK podhlad KNAUF D112 zavesona dvojvrstvova kca prefil
234|763132110 |CD dosky GKB hr. 12,5 mm m2 14,250 22,577 321,722 0,181
320|763133110  |SDK podhlad m2 536,000 22,577 12 101,272 6,796
235(998763201  |Presun hmét pre drevostavby v objektoch vySky do 12 m % 124,230 4,500 559,035 0,000
771 Podlahy z dlazdic 954,158 1,762
MontaZ soklikov z obkladaciek hutnych alebo dlaZdic keram.
313|771441019  |kladenych do malty rovnych 300x150 mm m 38,000 2,003 76,114 0,346
MontaZ podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
314771575208 povrch. Upravy alebo glaz., m2 45,000 7.875 354,375 0,221
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. MnoZstvo Cena Hmotnost
€. | Kod polozky Popis M| " eiom o Cena celkom esilsocn
315|5976457000 |Dlazdice keramické s protismykovym povrchom lica uprava m2 _TQTTG 9,951 495,?21 1,195
Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky nad 6
316/998771202 |do12m % 9,258 3,062 28,348 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 2 610,800 2,280
3175976566000 IOkaadaf‘.‘ky keramické m2 106,080 10,783 1 143,861 2,228
MontaZ obkladov stien z obkladagiek hutnych,keramickych
318/781445208 |do tmelu flexibil. m2 104,000 13,679 1422616 0,052
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6
319|998781202 do12m % 25,665 1,727 44,323 0,000
M Prace a dodavky M 10 288,000 0,000
21-M Elektromontaze 10 288,000 0,000
311[210002 EPS stb 1,000 7 708,000 7 708,000 0,000
312|210003 Evakuaény rozhlas sub 1,000 2 580,000 2 580,000 0,000
Celkom 39 878,503 43,543
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